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субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент

1.1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области "Технология" и

других предметных областей,

процент, ПРОЦ

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Основной

показатель

0,0000
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вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

1.2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

(нарастающим итогом к 2018 году),

ТЫС ЕД

01.09.2018 0,0570 0,0990 0,1020 0,1020 0,2580 0,4140Основной

показатель

0,0000
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вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

1.3 Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек  (нарастающим итогом к 2018

году), ТЫС ЧЕЛ

01.09.2018 2,8500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

1.4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа

(нарастающим итогом к 2018 году),

ТЫС МЕСТ

01.09.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0800 0,0800Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мероприятий по

формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень

субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на

базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через

профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические

рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ

по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области

"Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков

"Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечена возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"

Сформирована система мероприятий по формированию

новых условий реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-

технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические

рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения

условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей.

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими

рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим

предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня

учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с

характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации

дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.Значение количества организаций, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно поадаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база,

подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024



8

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

 С2020 года планируется финансирование по обновлению

материально-технической базы, в том числе для реализации

предметной области "Технология" и других предметных

областей в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в соответствии с

распоряжением Правительства Свердловской области от

26.10.2018 № 648-РП «О реализации мероприятий по

поддержке образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья в Свердловской области» (с

изменениями, внесенными распоряжением Правительства

Свердловской области от 27.05.2019 № 211-РП).

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 4 ЕД

на 31.12.2022 - 7 ЕД

на 31.12.2023 - 11 ЕД

на 31.12.2024 - 25 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы9 для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено

обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ,

дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024

года не менее чем в 16тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации

создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800тыс. детей, в том числе в школах, работающих в

неблагоприятных социальных условиях, в том числе:в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;в 2020 году- в не

менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;в 2021 году -в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;в 2022 году -в

не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;в 2023 году -в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс.

детей.Значение количества организаций, в которыхсоздается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской местности и малых городах,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах

 К концу 2024 года не менее чем в 414 школах,

расположенных в сельской местности и и малых городах,

создана материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного

профилей, созданы условий для реализации дистанционных

программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства

на 31.12.2019 - 0.057 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 0.099 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 0.102 ТЫС ЕД

на 31.12.2022 - 0.102 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 0.258 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 0.414 ТЫС ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных

программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образованияв сельской

местности и поселках городского типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым

софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа.Кроме того,за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в

общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и

мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального

округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского

типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для

получения качественного общего образования,создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее24,5 тыс4. новых меств общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе:в 2019 году - не менее 4,9 тыс. мест;в 2020 году - не

менее 9,8 тыс. мест;в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест;в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест;в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского

типа

К2023 годус привлечениемсредств субсидии из федерального

бюджета бюджету Свердловской области планируется

построить школу на 80 мест в с. Старобухарово

Нижнесергинского муниципального района.

на 31.12.2019 - 0 МЕСТ

на 31.12.2020 - 0 МЕСТ

на 31.12.2021 - 0 МЕСТ

на 31.12.2022 - 0 МЕСТ

на 31.12.2023 - 80 МЕСТ

на 31.12.2024 - 80 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основе апробации по созданию условий для психологического

сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические

рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2020 года сформированы, апробированы

и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее

чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и

финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические

рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

5.1

На основе апробации по созданию условий для психологического

сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций

не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации

сформированы методические рекомендации по системе

функционирования психологических служб в

общеобразовательных организациях

В Свердловской области проведена апробация по созданию

условий для психологического сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020



13

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской

Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального

сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального

образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик

переподготовкипедагогических работниковпредметной области "Технология"и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей.Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ,

с учетом повышения квалификации педагогических работников.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024

6.1

В Свердловской области для учителей предметной области

"Технология" действует система повышения квалификации на

базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального сектора экономики

 В Свердловской области для учителей предметной области

"Технология" действует система повышения квалификации

на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального сектора

экономики

на 01.09.2021 - 1 ЕД

01.09.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской

Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные

примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий

обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации

настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной

программы общего образования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

7.1

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках

федерального проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации

К концу 2022 года внедрены обновленные примерные

основные общеобразовательные программы, разработанные в

рамках федерального проекта, в общеобразовательных

организациях Свердловской области

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией

наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит

создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей

национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены

программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

В соответствии с разработанной методологией

наставничества обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой деятельности, к концу

2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных

организаций Свердловской областивовлечены в различные

формы сопровождения и наставничества

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 %

общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.

Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что

позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 %

организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

Не менее 70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

 К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных

организаций Свердловской областиреализуют

образовательные программы в сетевой форме в целях

повышения эффективности использования инфраструктуры

и кадрового потенциала системы образования и расширения

возможностей детей в освоении программ общего

образования.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций

реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной организации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

10.1

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций

реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации

К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций Свердловской области обеспечено вовлечение

общественно-деловых объединений и участие

представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием общеобразовательных

организаций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее

230тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда

для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных

организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций,

расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами

обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего

общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным

условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных

организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места

обучающегося средствами обучения и воспитания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

11.1

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

В 2019 году завершится строительство средней

общеобразовательной школы на 1275 мест в микрорайоне 1

жилого района "Южный" города Каменск-Уральского и

школы на 500 мест в городе Ревде, в 2020 году завершится

строительство школы на 1000 мест в городе Невьянске, в

2022 - школы на 1275 мест в городе Березовском (за базовое

значение (2018 год)принята школа на 1200 мест в городе

Кировграде)

на 31.12.2019 - 2975 МЕСТ

на 31.12.2020 - 3975 МЕСТ

на 31.12.2021 - 3975 МЕСТ

на 31.12.2022 - 5250 МЕСТ

на 31.12.2024 - 5250 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

12

Собственные результаты

12.1

Строительство и реконструкция зданий муниципальных

образовательных организаций (за счет средств областного

бюджета)

Результат включен для отражения средств областного

бюджета

на 31.12.2019 - 1 -

31.12.2019

12.2

Обновление материально-технической базы для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных

навыков (за счет средств областного бюджета)

Результат включен для отражения средств областного

бюджета

на 31.12.2019 - 1 -

31.12.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества0

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

2.1 0,00 2,002,00 2,00 2,00 10,002,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

3.1 0,00 59,740,00 0,00 0,00 118,6458,90

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,74

59,74

0,00

0,00

58,90

58,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,64

118,64

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обновлена материально-техническая база

для формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

4.1 100,92 1 545,900,00 0,00 1 551,90 4 751,621 552,90

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

84,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,92

90,82

90,82

10,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 545,90

1 141,50

1 141,50

404,40

1 552,90

1 120,90

1 120,90

432,00

1 551,90

1 120,90

1 120,90

431,00

4 751,62

3 474,12

3 474,12

1 277,49

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 0

Не менее 70% организаций, реализующих

программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")0

Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная

среда для школьников")

6.1 779,44 0,00527,92 0,00 0,00 1 307,360,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

342,16 293,59 0,00 0,00 0,00 0,00 635,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

779,44

550,39

321,34

229,05

527,92

505,59

212,01

22,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 307,36

1 055,99

533,35

251,38

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Свердловской области для учителей

предметной области "Технология"

действует система повышения

квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий

реального сектора экономики

7.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 880,36 529,92 2,00 1 607,64

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

239,14 22,33 0,00 404,40

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

641,22 1 203,24507,59 2,00

412,17 1 141,50212,01 0,00

1 613,80 1 553,90 6 187,62

432,00 431,00 1 528,87

1 181,80 1 122,90 4 658,76

1 120,90 1 120,90 4 007,47

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426,63 0,00293,59 0,00 0,00 0,00 720,22

880,36 1 607,64529,92 2,00 1 613,80 1 553,90 6 187,62

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Серкова И.А. заместитель министра Биктуганов Ю.И. 40

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сокольская Н.И. Начальник отдела Журавлева Н.В. 50

4 Участник регионального

проекта

Сокольская Н.И. Начальник отдела Журавлева Н.В. 50

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Блаженкова С.В. Начальник отдела Журавлева Н.В. 20

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полякова Г.З. Начальник отдела Серкова И.А. 20
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Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волков М.М. Министр строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

Швиндт С.В. 20

8 Участник регионального

проекта

Серкова И.А. заместитель министра Биктуганов Ю.И. 40

9 Участник регионального

проекта

Полякова Г.З. Начальник отдела Серкова И.А. 20

На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5

субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в

общеобразовательных организациях

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Блаженкова С.В. Начальник отдела Журавлева Н.В. 20

В Свердловской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков

"Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора экономики

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций (за счет средств областного бюджета)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волков М.М. Министр строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

Швиндт С.В. 20

13 Участник регионального

проекта

Серкова И.А. заместитель министра Биктуганов Ю.И. 40

14 Участник регионального

проекта

Полякова Г.З. Начальник отдела Серкова И.А. 20
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15 Участник регионального

проекта

Волков М.М. Министр строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

Швиндт С.В. 20

16 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств

областного бюджета)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сокольская Н.И. Начальник отдела Журавлева Н.В. 50

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сокольская Н.И. Начальник отдела Журавлева Н.В. 50

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сокольская Н.И. Начальник отдела Журавлева Н.В. 50

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сокольская Н.И. Начальник отдела Журавлева Н.В. 50
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22 Участник регионального

проекта

Полякова Г.З. Начальник отдела Серкова И.А. 20

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для

школьников")

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волков М.М. Министр строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

Швиндт С.В. 20

24 Участник регионального

проекта

Серкова И.А. заместитель министра Биктуганов Ю.И. 40

25 Участник регионального

проекта

Полякова Г.З. Начальник отдела Серкова И.А. 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Свердловская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"0

1

Сформирована система

мероприятий по

формированию новых

условий реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в том числе

детскими технопарками "Кванториум"

1.1.1

Прочий тип документа

Соглашения о реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РРП01.06.2019 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РРП01.01.2019 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.3

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.08.2020

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками «Кванториум»

1.3.1

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РРП01.06.2020 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.08.2020

Разработаны показатели и мероприятия,

направленные на создание комплексной

системы профилактики и коррекции

трудностей в обучении у обучающихся,

имеющих соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

1.3.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет,

содержащий показатели и

мероприятия,

обеспечивающие создание

комплексной системы

профилактики и

коррекции трудностей в

обучении у обучающихся,

имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных

социальных условий

РРП01.12.2019 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

30.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовлен доклад о возможностях

реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей в

обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий

1.3.3

Прочий тип документа

Доклад в проектный

комитет национального

проекта "Образование" о

необходимости внесения

изменений в федеральный

проект по итогам

формирования

предложений в части

современных

архитектурных,

инженерных и дизайн-

решений образовательных

организаций для

дальнейшего

тиражирования

ПК01.12.2020 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

15.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.4

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

формирование перечня организаций для

реализации предметной области «Технология»

и других предметных областей

1.4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций для

реализации предметной

области «Технология» и

других предметных

областей

РРП01.02.2020 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.4.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РРП01.01.2020 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.5

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Услуга оказана (работы выполнены)1.5.1

 

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.6

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум"

1.6.1

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РРП01.06.2021 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.08.2021



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.7

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РРП01.01.2021 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Отбор через профильную информационную

систему инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организаций,

организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных

для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

формирование перечня организаций для

реализации предметной области "Технология"

и других предметных областей

1.7.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РРП01.02.2021 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.05.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.8

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Услуга оказана (работы выполнены)1.8.1

Прочий тип документа

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.9

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.08.2022

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум"

1.9.1

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РРП01.06.2022 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

30.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.10

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, подходящих для

реализации предметной области "Технология"

и других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, формирование

перечня организаций для реализации

предметной области "Технология" и других

предметных областей

1.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РРП01.02.2022 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

30.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.10.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РРП01.01.2022 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.11

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Услуга оказана (работы выполнены)1.11.

1

 

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.12

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.08.2023

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум"

1.12.

1

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РРП01.06.2023 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

30.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.13

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, подходящих для

реализации предметной области "Технология"

и других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, формирование

перечня организаций для реализации

предметной области "Технология" и других

предметных областей

1.13.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РРП01.02.2023 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

30.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.13.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РРП01.01.2023 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.14

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Услуга оказана (работы выполнены)1.14.

1

 

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.15

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.08.2024

Заключены соглашения (договора) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме между отобранными

общеобразовательными организациями и

отобранными организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум"

1.15.

1

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РРП01.06.2014 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

30.08.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.16

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризация

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организациях, организациях культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию

1.16.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах

инвентаризации, перечень

организаций

РРП01.02.2024 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.16.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РРП01.01.2024 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.17

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Услуга оказана (работы выполнены)1.17.

1

 

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обновлена материально-техническая база для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков.

Создана материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах0

2

 К концу 2024 года не

менее чем в 414 школах,

расположенных в

сельской местности и и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей,

созданы условий для

реализации

дистанционных программ

обучения, в том числе на

базе сетевого партнерства

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.1

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным образованиям

2.1.1

Постановление

Постановлением

Правительства

Свердловской области

утверждено распределение

субсидий из областного

бюджета местным

бюджетам на обновление

материально-технической

базы для формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков

РРП- Полякова Г. З.,

Начальник отдела

31.12.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.2

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Заключено соглашение о предоставлении

Свердловской области субсидии из

федерального бюджета

2.2.1

Соглашение

РРП- Полякова Г. З.,

Начальник отдела

31.12.2019



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Мониторинг расходования средств

субсидий из областного бюджета местным

бюджетам на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков и

достижения показателей результативности

использования данных субсидий

2.3

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2019

Мониторинг расходования средств субсидий из

областного бюджета местным бюджетам на

обновление материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков и

достижения показателей результативности

использования данной субсидии

2.3.1

Исходящее письмо

РНП01.07.2019 Полякова Г. З.,

Начальник отдела

31.12.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.4

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Заключено соглашение о предоставлении

Свердловской области субсидии из

федерального проекта

2.4.1

Соглашение

РРП- Полякова Г. З.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.5

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

15.01.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в 2019 году

2.5.1

Отчет

РРП- Полякова Г. З.,

Начальник отдела

15.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.6

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Заключено соглашение о предоставлении

Свердловской области субсидии из

федерального бюджета

2.6.1

Соглашение

РРП- Полякова Г. З.,

Начальник отдела

31.12.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.7

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

15.01.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в 2020 году

2.7.1

Отчет

РРП- Полякова Г. З.,

Начальник отдела

15.01.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.8

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

15.01.2022

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в 2021 году

2.8.1

Отчет

РРП- Полякова Г. З.,

Начальник отдела

15.01.2022

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.9

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Заключено соглашение о предоставлении

Свердловской области субсидии из

федерального бюджета

2.9.1

Соглашение

РРП- Полякова Г. З.,

Начальник отдела

31.12.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.10

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

15.01.2024

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в 2023 году

2.10.

1

 

РРП- Полякова Г. З.,

Начальник отдела

15.01.2024



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа0

3

К2023 годус

привлечениемсредств

субсидии из федерального

бюджета бюджету

Свердловской области

планируется построить

школу на 80 мест в с.

Старобухарово

Нижнесергинского

муниципального района.

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.1

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

01.03.2022

Земельный участок предоставлен заказчику3.1.1

 

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

01.03.2022



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.2

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

10.01.2022

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.2.1

 

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

10.01.2022

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.3

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

10.01.2022

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.3.1

 

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

10.01.2022



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %3.4

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2022

Техническая готовность объекта, %3.4.1

Прочий тип документа

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2022

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

3.5

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Строительно-монтажные работы завершены3.5.1

 

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2023



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено3.6

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Оборудование приобретено3.6.1

Прочий тип документа

РРП- Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

31.12.2023

КТ: Оборудование установлено3.7

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Оборудование установлено3.7.1

 

РРП- Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

31.12.2023



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %3.8

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Техническая готовность объекта, %3.8.1

 

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2023

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.9

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.9.1

 

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2023



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.10

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.10.

1

 

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

На основе апробации по созданию условий для

психологического сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций не менее чем

в 5 субъектах Российской Федерации

сформированы методические рекомендации по

системе функционирования психологических

служб в общеобразовательных организациях0

4

В Свердловской области

проведена апробация по

созданию условий для

психологического

сопровождения

обучающихся

общеобразовательных

организаций

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2020

КТ: Документы разработаны4.1

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Разработаны и утверждены методические

рекомендации по системе функционирования

психологических служб в

общеобразовательных организациях

4.1.1

Распоряжение

Методические

рекомендации по системе

функционирования

психологических служб в

общеобразовательных

организациях,

утвержденные

Министерством

просвещения Российской

Федерации,

сформированные на

основе изменения

нормативной правовой

базы, а также апробации

методических

рекомендаций

психологического

сопровождения

обучающихся

общеобразовательных

организаций

РРП01.11.2020 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: На основе апробации по созданию условий

для психологического сопровождения

обучающихся общеобразовательных

организаций не менее чем в 5 субъектах

Российской Федерации сформированы

методические рекомендации по системе

функционирования психологических служб в

общеобразовательных организациях

4.2

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Проведена апробация методических

рекомендаций психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций

4.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам апробации,

включающий итоги

апробации, а также

предложения по доработке

методических

рекомендаций и внесению

изменений в нормативную

правовую базу

РРП01.09.2019 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Свердловской области для учителей

предметной области "Технология" действует

система повышения квалификации на базе

детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики0

5

 В Свердловской области

для учителей предметной

области "Технология"

действует система

повышения квалификации

на базе детских

технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

01.09.2024

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

20 субъектах Российской Федерации

5.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РРП01.01.2020 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

35 субъектах Российской Федерации

5.1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РРП01.01.2021 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

31.12.2021

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

50 субъектах Российской Федерации

5.1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РРП01.01.2022 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

75 субъектах Российской Федерации

5.1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РРП01.01.2023 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

31.12.2023

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения во всех

субъектах Российской Федерации

5.1.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РРП01.01.2024 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

01.09.2021

Услуга оказана (работы выполнены)5.2.1

 

РРП- Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

01.09.2021

Обеспечено внедрение обновленных примерных

основных общеобразовательных программ,

разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации0

6

К концу 2022 года

внедрены обновленные

примерные основные

общеобразовательные

программы,

разработанные в рамках

федерального проекта, в

общеобразовательных

организациях

Свердловской области

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1.1

 

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2.1

 

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Услуга оказана (работы выполнены)6.3.1

 

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества0

7

В соответствии с

разработанной

методологией

наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности, к концу

2024 года не менее 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций

Свердловской

областивовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1.1

 

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2.1

 

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 3% обучающихся

7.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательных

организациях с охватом не

менее 3% обучающихся

РРП01.01.2019 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2019

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 5% обучающихся

7.3.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 5% обучающихся

РРП01.01.2020 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 10% обучающихся

7.3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 10% обучающихся

РРП01.01.2021 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.12.2021

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 35% обучающихся

7.3.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 35% обучающихся

РРП01.01.2022 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.12.2022

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 50% обучающихся

7.3.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 50% обучающихся

РРП01.01.2023 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 70% обучающихся

7.3.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 70% обучающихся

РРП01.01.2024 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.12.2024

КТ: Информирование руководителей органов

местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования,

расположенных на территории Свердловской

области, о внедрении методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций , в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, в том числе в онлайн-формате

7.4

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.05.2020

Информирование руководителей органов

местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования,

расположенных на территории Свердловской

области, о внедрении методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций , в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, в том числе в онлайн-формате

7.4.1

Исходящее письмо

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 70% организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой

форме 0

8

 К концу 2024 года не

менее чем 70 %

общеобразовательных

организаций

Свердловской

областиреализуют

образовательные

программы в сетевой

форме в целях повышения

эффективности

использования

инфраструктуры и

кадрового потенциала

системы образования и

расширения возможностей

детей в освоении

программ общего

образования.

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.1

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.1.1

 

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.2

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

3% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

8.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

реализации

общеобразовательных

программ. Обеспечено

формирование и

реализация

образовательных

программ в сетевой форме

в не менее 3%

общеобразовательных

организаций, в том числе

приняты локальные

нормативные акты и

заключены соглашения о

реализации

образовательной

программы в сетевой

форме. Для обучающихся

указанных

общеобразовательных

организаций обновлено

содержание

образовательных

программ с учетом

использования ресурсов

иной организации,

участвующей в сетевой

форме реализации.

РРП01.01.2019 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

10% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

8.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 10%

организаций

РРП01.01.2020 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2020

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

20% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

8.2.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 20%

организаций

РРП01.01.2021 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.12.2021

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

35% организаций, реализующих программы

начального,

основного и среднего общего образования

8.2.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 35%

организаций

РРП01.01.2022 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.01.2022

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

50% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

8.2.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 50%

организаций

РРП01.01.2023 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

8.2.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 70%

организаций

РРП01.01.2024 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.12.2024

Не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций реализуются механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации0

9

К концу 2024 года не

менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций

Свердловской области

обеспечено вовлечение

общественно-деловых

объединений и участие

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

организаций.

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1.1

 

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2.1

 

РРП- Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Проведен мониторинг реализации механизмов

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации

9.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга с

целью контроля динамики

внедрения механизмов

РРП31.12.2023 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")0

10

В 2019 году завершится

строительство средней

общеобразовательной

школы на 1275 мест в

микрорайоне 1 жилого

района "Южный" города

Каменск-Уральского и

школы на 500 мест в

городе Ревде, в 2020 году

завершится строительство

школы на 1000 мест в

городе Невьянске, в 2022 -

школы на 1275 мест в

городе Березовском (за

базовое значение (2018

год)принята школа на

1200 мест в городе

Кировграде)

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Оборудование приобретено10.1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оборудование приобретено10.1.

1

Входящее письмо

оснащение

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РРП01.01.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

10.12.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %10.2

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

-

31.12.2019

Техническая готовность строящихся объектов10.2.

1

Прочий тип документа

Техническая готовность

строящихся объектов на

отчетную дату (%)

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

10.3

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

-

31.12.2019

Наличие заключения о соответствии

построенного объекта капитального

строительства требованиям технических

регламентов и проектной документации, в том

числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборам

учета используемых энергетических ресурсов

10.3.

1

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии

построенного объекта

капитального

строительства

требованиям технических

регламентов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборам

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2019



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

10.4

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

-

31.12.2019

Заключено соглашение о предоставлении

бюджету Свердловской области

межбюджетных трансфертов

10.4.

1

Соглашение

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2019

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

10.5

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2020

Строительно-монтажные работы завершены10.5.

1

 

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено10.6

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

10.12.2020

Оборудование приобретено10.6.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РРП01.01.2020 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %10.7

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2020

Техническая готовность строящихся объектов10.7.

1

 Техническая готовность

строящихся объектов на

отчетную дату (%)

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

10.8

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2020

Наличие заключения о соответствии

построенного объекта капитального

строительства требованиям технических

регламентов и проектной документации, в том

числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами

учета используемых энергетических ресурсов

10.8.

1

 Получено заключение о

соответствии

построенного объекта

капитального

строительства

требованиям технических

регламентов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

10.9

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

15.01.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в 2019 году

10.9.

1

Отчет

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

15.01.2020

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

10.1

0

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

-

31.12.2022

Строительно-монтажные работы завершены10.1

0.1

 

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено10.1

1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Оборудование приобретено10.1

1.1

 

РРП- Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

31.12.2022

КТ: Техническая готовность объекта, %10.1

2

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %10.1

3

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

10.1

4

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

-

31.12.2022

Наличие заключения о соответствии

построенного объекта капитального

строительства требованиям технических

регламентов и проектной документации, в том

числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами

учета  используемых энергетических ресурсов

10.1

4.1

 Получено заключение о

соответствии

построенного объекта

капитального

строительства

требованиям технических

регламентов и проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

10.1

5

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

16.01.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в 2020 году

10.1

5.1

 

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

16.01.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

10.1

6

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

10.1

6.1

 

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

10.1

7

 

Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

-

31.12.2023

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в 2022 году

10.1

7.1

 

РРП- Волков М. М.,

Министр

строительства и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области

16.01.2023
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Свердловская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент ПРОЦ

1 Доля субъектов

Российской Федерации,

в которых обновлено

содержание и методы

обучения предметной

области "Технология" ,

процент

X- число субъектов

Российской Федерации, в

которых обновлено

содержание и методы

обучения предметной области

"Технология" и других

предметных областей
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

(нарастающим итогом к 2018 году) ТЫС ЕД

2 Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс. единиц

нарастающим итогом к

2018 году

Xi- число

общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в i-ом субъекте Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек  (нарастающим итогом к 2018 году) ТЫС ЧЕЛ

3 Численность

обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного

профилей, тыс. человек

нарастающим итогом к

2018 году

Yi- число обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в i-

ом субъекте Российской

Федерации

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (нарастающим

итогом к 2018 году) ТЫС МЕСТ

4 Число созданных новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

Zi- число новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

сельской местности и

поселках городского

типа,

городского типа в i-ом

субъекте Российской

Федерации (нарастающим

итогом с 2019 года),

созданных в рамках в рамках

национального проекта

"Образование", в том числе

мероприятий по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации, в том числе в

рамках обеспечения

устойчивого развития

сельских территорий и

мероприятий по социально-

экономическому развитию

субъектов Российской

Федерации, входящих в состав

Северо-Кавказского

федерального округа,

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа,

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")



П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Свердловская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенкаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Свердловская

область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области

Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной политики Свердловской областиРуководитель регионального проекта

Журавлева Нина Викторовна, Первый заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области

до 2024 года»

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием, ПРОЦ

01.01.2018 74,0000 75,0000 76,0000 77,0000 78,5000 80,0000Основной

показатель

72,5000
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Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

1.2 Число детей, охваченных

деятельностью детских технопарков

"Кванториум" (мобильных

технопарков "Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической

направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития

Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ

01.01.2018 11,2000 12,6000 13,4500 16,0000 16,0000 16,0000Основной

показатель

9,9000
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Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

1.3 Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего"

или иных аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов, направленных

на раннюю профориентацию, МЛН

ЧЕЛ

01.01.2018 0,1227 0,1719 0,3191 0,3191 0,3191 0,3682Основной

показатель

0,0100
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Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"

1.4 Число детей, получивших

рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в том числе по итогам

участия в проекте "Билет в будущее",

ТЫС ЧЕЛ

01.01.2018 0,4000 1,2000 2,8000 6,0000 12,4000 25,2000Основной

показатель

0,2000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию

обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.

Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также

обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями

отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей

грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Не менее чем 0,1037 млн. детей приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Разработаны программы открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных

онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет

федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки

настоящего" и других аналогичных платформ, направленных

на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В

рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024

года ежегодно принимают участие не менее0,1037 млн.

детей. Одновременно с целью выявления и распространения

лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы

лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию, создание условий для самоопределения в

выборе будущего профессионального пути, а также

обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания

индивидуального учебного плана для участников уроков, в

том числе представителями отраслей производственной

сферы, общественности, реального сектора экономики,

ведущих университетов, включая студентов - получателей

грантов Президента Российской Федерации. Реализация

на 31.12.2019 - 0.1227 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0.1719 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0.3191 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0.3191 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0.3191 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 0.3682 МЛН ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

мероприятий будет осуществляться в том числе на базе

предпрофильных классов.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить

профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на

реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального

бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов

общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее

200тыс. детей; 2020 год - не менее 300тыс. детей; 2021 год - не менее 400тыс. детей; 2022 год - не менее 550тыс. детей; 2023 год - не менее 700тыс.

детей; 2024 год - не менее 900тыс. детей. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут

самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация

мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Не менее 25,2 тыс. детей получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными

областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в

будущее"

Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с современными профессиями,

позволяет определить профессиональные интересы детей,

получить рекомендации по построению индивидуального

учебного плана. Система основывается на реализации

дополнительных общеобразовательных программ,

включающих в себя механизмы профессиональных проб и

работу с лучшими представителями профессий, а также

использования цифровых инструментов (сводное

электронное портфолио). За счет средств федерального

бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся

6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в

будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов

(нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не

менее0.4тыс. детей;2020 год - не менее1.2тыс. детей;2021 год

- не менее2.8тыс. детей; 2022 год - не менее6.8тыс.

детей;2023 год - не менее12.4тыс. детей;2024 год - не

на 31.12.2019 - 0.4 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 1.2 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 2.8 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 6 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 12.4 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 25.2 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

менее25.2тыс. детей. Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными организациями могут

самостоятельно быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты, направленные на расширение

возможностей для построения индивидуальных

образовательных траекторий обучающихся по основным и

дополнительным общеобразовательным программам.

Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе

на базе предпрофильных классов.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой

и спортом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг

по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50

тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура".Реализация мероприятий

обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,

проводится по следующим направлениям:ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия

физической культурой и спортом,развитие школьных спортивных клубов,оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых

плоскостных спортивных сооружений. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных

организациях не менее 935тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая

культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.Значение количества организаций, в

которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Для 1,5 тыс. детей в не менее чем в 30 общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом 

К 2024 году для 1,5 тыс. детей в не менее чем в 30

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий физической

культурой и спортом. Реализация мероприятий по

обновлению материально-технической базы в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, проводится по

направлению ремонт спортивных залов.

на 31.12.2019 - 9 ЕД

на 31.12.2020 - 16 ЕД

на 31.12.2021 - 23 ЕД

на 31.12.2022 - 30 ЕД

на 31.12.2023 - 30 ЕД

на 31.12.2024 - 30 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционирует не менее 245

детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не

менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные

общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году):в 2019 году -

385 тыс. детей;в 2020 году - 550 тыс. детей;в 2021 году - 800 тыс. детей;в 2022 году - 950 тыс. детей;в 2023 году - 1100 тыс. детей.Проведен отбор

заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на созданиедетских технопарков

"Кванториум".Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданиюдетских технопарков "Кванториум"в

соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и

образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение

возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным

программам.Значение количествадетских технопарков "Кванториум"подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Созданы не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 1

мобильный технопарк "Кванториум"

Свердловской областью поданазаявка на предоставление

субсидий из федерального бюджета на создание детских

технопарков "Кванториум". Заключено соглашение на

предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации. Свердловской

областью реализованы мероприятия по созданию детских

технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной

Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году

будут созданы не менее 4 детских технопарков

"Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум"

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 2 ЕД

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с

ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных

технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления)

сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными

возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения

дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими

дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка ивнедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том

числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в

том числе с использованием дистанционных технологий

К 2024 году обеспечено доведение доли детей с

ограниченными возможностями здоровья, охваченных

программами дополнительного образования, в том числе с

использованием дистанционных технологий, до 70% от

общего числа детей указанной категории., Свердловской

областью (органами местного самоуправления)

сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в

рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению

детей с ограниченными возможностями здоровья в

дополнительное образование, в том числе информационные

кампании, разработка и обеспечение внедрения

дистанционных образовательных программ, мероприятия по

развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.

Организациями, реализующими дополнительные

общеобразовательные программы, обеспечивается разработка

ивнедрение дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием дистанционных

технологий, разработанных с учетом лучших практик.

на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у

детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской

Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в

соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.

К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по

образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации(в том числе до 1%

обучающихся по направлению «Спорт»), в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у

детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших

выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего

сопровождения и построения индивидуального учебного плана.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6.1

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на

создание в субъектах Российской Федерации региональных

центров выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены

соглашения с субъектами Российской Федерации на

предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами

Российской Федерации реализованы мероприятия по

созданию центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии

с утвержденными Минпросвещения России совместно с

Образовательным фондом "Талант и успех" методическими

рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом

субъекте Российской Федерации. Каждый из центров

обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по

образовательным программам основного и среднего общего

образования в соответствующих субъектах Российской

Федерации, в том числе программами дополнительного

образования детей, проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе, профильными региональными

сменами, программами с применением дистанционных

технологий, а также в центрах проводятся на регулярной

основе особо значимые региональные мероприятия по

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации

у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с

использованием сведений Государственного

информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся

способности, функционирует банк сводных электронных

портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их

дальнейшего сопровождения и построения индивидуального

учебного плана.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024



16

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным

направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования,

имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены

соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по

созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных

организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития

Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные

сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40тыс. детей

ежегодно (охват в 2019 г. составит не менее 6 тыс. человек, далее нарастающим итогом позволит достичь следующих значений: в 2020 г. - 12 тыс.

человек, в 2021 г. - 18 тыс. человек, в 2022 г. - 24 тыс. человек, 2023 г. - 30 тыс. человек, 2024 г. - 40 тыс. человек).Значение количества

создаваемых центров,реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям

развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024



17

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.1

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы,

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам высшего образования, в том

числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

 

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024



18

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных

проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны

проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из числа иностранных граждан

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осуществляющих

деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, нареализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержкипроведения летних школ с участием детей и

представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования

у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы

проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их

проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия

для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит

вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2020 году - 2тыс. человек; в 2021 году - 5тыс. человек; в 2022 году -

8тыс. человек; в 2023 году - 12тыс. человек; в 2024 году - 18тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных

проектов по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по приоритетным направлениям, в

том числе поддержаны проекты по организации летних школ,

организованных российскими образовательными организациями

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель

развития региональных систем дополнительного образования детей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с поручением президиума Совета

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу

2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской

Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для

развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели

предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение

мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в

том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).Значение динамики числа субъектов Российской Федерации,

внедрившихцелевую модель региональной системы дополнительного образования,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9.1

В Свердловской области внедрена целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

 К концу 2021 года целевая модель развития региональных

систем дополнительного образования детей внедрена в

Свердловской области, в том числе за счет

софинансирования из федерального бюджета и

внебюджетных источников, с учетом специфики территорий

и позволит создать нормативно-правовые, организационные

и методические условия для развития системы

дополнительного образования детей в целях достижения

показателей федерального проекта. Реализация целевой

модели предусматривает внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных категорий детей, в том числе

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения

доступного дополнительного образования и реализации

талантов детей из малообеспеченных семей, а также

проведение мониторинга доступности дополнительного

образования с учетом индивидуальных потребностей и

особенностей детей различных категорий (в том числе

талантливых детей, детей с ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей

из малоимущих семей).

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и внедрение к концу 2019 года

методических рекомендаций (целевой модели)по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на

основе созданнойцелевой модели вовлечения общественно-деловых объединений ипредставителей работодателей в управление развитием

образовательными организациями, в том числе через представительство вколлегиальных органах управления и посредством участия в обновлении

образовательных программ,позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том

числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления

образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной

деятельности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

10.1

Внедрены методические рекомендации по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной организации, в том числе

в обновлении образовательных программ

Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций

по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

образовательной организации позволит: - расширить

практику участия представителей общественно-делового

сообщества и работодателей, в том числе реального сектора

экономики, в управлении деятельностью образовательных

организаций; - повысить эффективность управления

образовательными организациями, в том числе в части

финансово-экономического управления, а также контроля

качества образовательной деятельности.

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70%

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные

формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь

целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

11.1

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, вовлечены в различные

формы наставничества

Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным общеобразовательным

программам, в различные формы наставничества позволит

создать условия для формирования активной гражданской

позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых

установок национального проекта "Образование" в части

воспитания гармонично развитой и социально

ответственной личности на основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской Федерации, исторических и

национально-культурных традиций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

12

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены

возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с

целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению,

определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов

эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив

его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

12.1

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены

возможности освоения основных общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения

Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью

предоставления возможностей зачета результатов освоения

обучающимися дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального обучения в рамках

основных общеобразовательных программ. Перечень

нормативно-правовых актов, подлежащих изменению,

определяется на начальном этапе реализации проекта.

Освоение основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов освоения дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения, в том числе с использованием

дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года

создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и

"гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые

обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся,

высвободив его для мероприятий по саморазвитию и

профессиональному самоопределению.

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

13

Собственные результаты

13.1

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодёжи с учетом опыта

 Образовательного фонда "Талант и успех"

Создан региональный центр выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодёжи с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

на 31.12.2024 - 1 шт

31.12.2024

13.2

В Свердловской области внедрена целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

(мероприятия за счет средств областного бюджета)

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

13.3

Созданы не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 1

мобильный технопарк "Кванториум" (мероприятия за счет

средств областного бюджета)

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

13.4

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных

проектов по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по приоритетным направлениям, в

том числе поддержаны проекты по организации летних школ,

организованных российскими образовательными организациями

(мероприятие за счет средств областного бюджета)

на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Создан региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодёжи с учетом

опыта  Образовательного фонда "Талант и

успех"

1.1 121,50 0,00100,00 35,00 0,00 256,500,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121,50

121,50

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256,50

256,50

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Свердловской области внедрена целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

(мероприятия за счет средств областного

бюджета)

1.2 53,62 0,000,00 0,00 0,00 53,620,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53,62

53,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,62

53,62

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы не менее 4 детских технопарков

"Кванториум"  и 1 мобильный технопарк

"Кванториум" (мероприятия за счет

средств областного бюджета)

1.3 112,00 0,0082,56 38,57 0,00 233,130,00

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112,00

112,00

0,00

0,00

82,56

82,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233,13

233,13

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38,57

38,57

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации

летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями (мероприятие за счет

средств областного бюджета)

1.4 4,20 0,000,00 0,00 0,00 4,200,00

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,20

4,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,20

4,20

0,00

0,00

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию0

Не менее чем 0,1037 млн. детей приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"0

Не менее 25,2 тыс. детей получили

рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической

культурой и спортом 0

Для 1,5 тыс. детей в не менее чем в 30

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий физической

культурой и спортом

4.1 14,76 0,000,00 0,00 0,00 14,760,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,76

10,37

10,37

4,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,76

10,37

10,37

4,40

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум" 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы не менее 4 детских технопарков

"Кванториум"  и 1 мобильный технопарк

"Кванториум"

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий

6.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант и

успех"

7.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих деятельность

центров компетенций Национальной

технологической инициативы

8.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая

модель развития региональных систем дополнительного образования детей0

В Свердловской области внедрена целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

9.1 12,94 0,001,80 0,00 0,00 14,740,00

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.3.1

9.1.3.2

9.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,54

10,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,54

10,54

0,00

0,00

9.1.4 внебюджетные источники 2,40 1,80 0,00 0,00 0,00 4,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны

проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из числа иностранных граждан0

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации

летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями

10.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.3.1

10.1.3.2

10.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

10.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

11 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены

возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения0

К 2024 году обучающимся 5-11 классов

предоставлены возможности освоения

основных общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения

11.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.3.1

11.1.3.2

11.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

11.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 319,03 184,36 73,57 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4,40 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

312,24 0,00182,56 73,57

10,37 0,000,00 0,00

0,00 0,00 576,96

0,00 0,00 4,40

0,00 0,00 568,37

0,00 0,00 10,37

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

2,40 0,001,80 0,00 0,00 0,00 4,20

16,75 0,000,00 0,00 0,00 0,00 16,75

316,63 0,00182,56 73,57 0,00 0,00 572,76

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Журавлева Н.В. Первый заместитель министра Биктуганов Ю.И. 40

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

4 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 25

Не менее чем 0,1037 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сокольская Н.И. Начальник отдела Журавлева Н.В. 25

Не менее 25,2 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сокольская Н.И. Начальник отдела Журавлева Н.В. 25
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Для 1,5 тыс. детей в не менее чем в 30 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полякова Г.З. Начальник отдела Серкова И.А. 10

Созданы не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

9 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 25

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Блаженкова С.В. Начальник отдела Журавлева Н.В. 15

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

12 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 25

В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (мероприятия за счет средств

областного бюджета)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10
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14 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 25

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

Созданы не менее 4 детских технопарков "Кванториум" и 1 мобильный технопарк "Кванториум" (мероприятия за счет средств областного бюджета)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

18 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 25

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями (мероприятие за счет средств областного бюджета)

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10
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21 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 25

Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы наставничества

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сокольская Н.И. Начальник отдела Журавлева Н.В. 25
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Свердловская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создан региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у

детей и молодёжи с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех" 0

1

Создан региональный

центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодёжи с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Направлена заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации на

предоставление субсидии из федерального

бюджета на создание регионального центра

1.1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

08.07.2019

Утверждение заявки Заместителем Губернатора

Свердловской области П.В. Крековым

1.1.1

Заявка

РРП01.07.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

07.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получена информация об итогах

рассмотрения заявок Министерством

просвещения Российской Федерации на

предоставление субсидии из федерального

бюджета на создание регионального центра

1.2

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

15.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

Не менее чем 0,1037 млн. детей приняли участие

в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю

профориентацию0

2

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных

на раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся. В рамках

программ проведены

уроки, в которых к концу

2024 года ежегодно

принимают участие не

менее0,1037 млн. детей.

Одновременно с целью

выявления и

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

распространения лучших

практик проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию,

создание условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути,

а также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального

учебного плана для

участников уроков, в том

числе представителями

отраслей

производственной сферы,

общественности,

реального сектора

экономики, ведущих

университетов, включая

студентов - получателей

грантов Президента

Российской Федерации.

Реализация мероприятий

будет осуществляться в

том числе на базе

предпрофильных классов.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

Просвещения Российской

Федерации

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

25.12.2019

Организация участия образовательных

организаций Свердловской области в открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации

2.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

Просвещения Российской

Федерации

РФП01.04.2019 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.2

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

01.09.2020

Разработка и утверждение плана открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию

2.2.1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

РФП01.06.2020 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.09.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.3

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Проведение открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным Министерством

просвещения Российской Федерации

2.4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РНП01.01.2020 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.5

Отчет отчет о количестве

участников открытых

онлайн-уроков

"Проектория" в 2020 году

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Проведено не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю профориентацию

2.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.7

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

30.09.2021

Разработка и утверждение плана открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию

2.7.1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

РФП01.06.2021 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.09.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.8

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.9

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

Просвещения Российской

Федерации

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

25.12.2021

Проведение открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным Министерством

просвещения Российской Федерации

2.9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РФП01.01.2020 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.10

Отчет отчет о количестве

участников открытых

онлайн-уроков

"Проектория" в 2021 году

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Проведено не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю профориентацию

2.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.12

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

01.09.2022

Разработка и утверждение плана открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию

2.12.

1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

РФП01.06.2022 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.09.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.13

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.14

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Проведение открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным Министерством

просвещения Российской Федерации

2.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РНП01.01.2022 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.15

Отчет отчет о количестве

участников открытых

онлайн-уроков

"Проектория" в 2022 году

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Проведено не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю профориентацию

2.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.17

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

27.02.2023

Разработка и утверждение плана открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю

профориентацию

2.17.

1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

РФП01.01.2023 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

27.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.18

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.19

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Проведение открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным Министерством

просвещения Российской Федерации

2.19.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РНП01.01.2023 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2023



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.20

Отчет отчет о количестве

участников открытых

онлайн-уроков

"Проектория" в 2023 году

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Проведено не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю профориентацию

2.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.22

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

25.12.2024

Проведение открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным Министерством

просвещения Российской Федерации

2.23.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РФП01.01.2024 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2024



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.24

Отчет отчет о количестве

участников открытых

онлайн-уроков

"Проектория" в 2024 году

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Проведено не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю профориентацию

2.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

Не менее 25,2 тыс. детей получили рекомендации

по построению индивидуального учебного плана

в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности), с

учетом реализации проекта "Билет в будущее"0

3

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11 классов

с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана. Система

основывается на

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

За счет средств

федерального бюджета

реализуются мероприятия

в рамках реализации

проекта по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 -

11 классов

общеобразовательных

организаций "Билет в

будущее", с охватом

обучающихся 6-11 классов

(нарастающим итогом с

2018 года): 2019 год - не

менее0.4тыс. детей;2020

год - не менее1.2тыс.

детей;2021 год - не

менее2.8тыс. детей; 2022

год - не менее6.8тыс.

детей;2023 год - не

менее12.4тыс. детей;2024

год - не менее25.2тыс.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

детей. Одновременно

субъектами Российской

Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы аналогичные

проекты, направленные на

расширение возможностей

для построения

индивидуальных

образовательных

траекторий обучающихся

по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том

числе на базе

предпрофильных классов.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Соглашение проект

соглашения между

Союзом «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия) и

Министерством общего и

профессионального

образования

Свердловской области о

реализации мероприятий

проекта по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6–

11-х классов «Билет в

будущее»

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Подготовка заявки Свердловской области по

участию в проекте "Билет в будущее"

3.1.1

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.01.2019 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.03.2019

КТ: Подана заявка в Министерство

просвещения РФ на предоставление субсидий

из федерльного бюджета

3.2

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.3

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении не менее 100

тыс. детей

рекомендациями по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

25.12.2020

Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

3.4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.01.2020 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2020



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение проведения фестивалей

профессий и профессиональных проб для не

менее 100 тысяч детей, направленных на

получение рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

с учетом реализации проекта "Билет в

будущее"

3.4.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении фестивалей

профессий и

профессиональных проб.

Не менее 100 тысяч детей

получили рекомендаций

по построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

РФП01.02.2020 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2020



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.5

Соглашение проект

соглашения между

Союзом «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия) и

Министерством общего и

профессионального

образования

Свердловской области о

реализации мероприятий

проекта по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6–

11-х классов «Билет в

будущее»

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.6

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

20.01.2021

Разработка и утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"

3.6.1

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.12.2020 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

20.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.7

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении не менее 100

тыс. детей

рекомендациями по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

25.12.2021

Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

3.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.02.2021 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение проведения фестивалей

профессий и профессиональных проб для не

менее 100 тысяч детей, направленных на

получение рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

с учетом реализации проекта "Билет в

будущее"

3.8.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении фестивалей

профессий и

профессиональных проб.

Не менее 100 тысяч детей

получили рекомендаций

по построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

РФП01.02.2021 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.9

Соглашение проект

соглашения между

Союзом «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия) и

Министерством общего и

профессионального

образования

Свердловской области о

реализации мероприятий

проекта по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6–

11-х классов «Билет в

будущее»

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.10

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

20.01.2022

Разработка и утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"

3.10.

1

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.12.2021 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

20.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.11

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении не менее 150

тыс. детей

рекомендациями по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

25.12.2022

Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

3.12.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.02.2022 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение проведения фестивалей

профессий и профессиональных проб для не

менее 150 тысяч детей, направленных на

получение рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

с учетом реализации проекта "Билет в

будущее"

3.12.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении фестивалей

профессий и

профессиональных проб.

Не менее 150 тысяч детей

получили рекомендаций

по построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

РФП01.02.2022 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.13

Соглашение проект

соглашения между

Союзом «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия) и

Министерством общего и

профессионального

образования

Свердловской области о

реализации мероприятий

проекта по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6–

11-х классов «Билет в

будущее»

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.14

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

20.01.2023

Разработка и утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"

3.14.

1

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.12.2022 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.15

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении не менее 150

тыс. детей

рекомендациями по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

25.12.2023

Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

3.16.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.02.2023 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение проведения фестивалей

профессий и профессиональных проб для не

менее 150 тысяч детей, направленных на

получение рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

с учетом реализации проекта "Билет в

будущее"

3.16.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении фестивалей

профессий и

профессиональных проб.

Не менее 150 тысяч детей

получили рекомендаций

по построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

РФП01.02.2023 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.17

Соглашение проект

соглашения между

Союзом «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия) и

Министерством общего и

профессионального

образования

Свердловской области о

реализации мероприятий

проекта по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6–

11-х классов «Билет в

будущее»

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.18

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

20.01.2024

Разработка и утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"

3.18.

1

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.12.2023 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

20.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.19

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении не менее 200

тыс. детей

рекомендациями по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

25.12.2024

Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

3.20.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.02.2024 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение проведения фестивалей

профессий и профессиональных проб для не

менее 200 тысяч детей, направленных на

получение рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

с учетом реализации проекта "Билет в

будущее"

3.20.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении фестивалей

профессий и

профессиональных проб.

Не менее 200 тысяч детей

получили рекомендаций

по построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

РНП01.02.2024 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.21

Соглашение проект

соглашения между

Союзом «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия) и

Министерством общего и

профессионального

образования

Свердловской области о

реализации мероприятий

проекта по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6–

11-х классов «Билет в

будущее»

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Для 1,5 тыс. детей в не менее чем в 30

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и

спортом 0

4

К 2024 году для 1,5 тыс.

детей в не менее чем в 30

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий

физической культурой и

спортом. Реализация

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

проводится по

направлению ремонт

спортивных залов.

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.1

Соглашение

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2019

Заключение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Правительством Свердловской области

соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Свердловской

области на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятия физической

культурой и спортом в рамках государственной

программы Российской Федерации «Развитие

образования»

4.1.1

Соглашение

РРП01.02.2019 Полякова Г. З.,

Начальник отдела

15.02.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.2

Отчет

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Представление отчета о расходах бюджета

Свердловской области, в целях

софинансирования которых предоставлена

субсидия из федерального бюджета на

создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий

для занятий физической культурой и спортом

4.2.1

Отчет

РРП01.04.2019 Полякова Г. З.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

4.3

Прочий тип документа

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2019

Объявление в срок не позднее 1 июня 2019

года конкурсных процедур на капитальный и

(или) текущий ремонт спортивных залов, в том

числе помещений, расположенных при

спортивных залах, общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности

4.3.1

Прочий тип документа

РРП29.04.2019 Полякова Г. З.,

Начальник отдела

01.06.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.4

Протокол

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

30.04.2019

Проведение отбора муниципальных

образований, расположенных на территории

Свердловской области, на предоставление

субсидий из областного бюджета местным

бюджетам на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической

культурой и спортом

4.4.1

Протокол

РРП06.02.2019 Полякова Г. З.,

Начальник отдела

21.03.2019



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.5

Постановление

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.05.2019

Распределение субсидий из областного

бюджета местным бюджетам в 2019 году на

создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий

для занятий физической культурой и спортом

между муниципальными образованиями,

расположенными на территории Свердловской

области

4.5.1

Постановление

РРП21.03.2019 Полякова Г. З.,

Начальник отдела

01.04.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.6

Соглашение

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

30.08.2019

Заключение между Министерством

образования и молодежной политики

Свердловской области и органами местного

самоуправления муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской

области, соглашений о предоставлении и

использовании в 2019 году субсидий из

областного бюджета местным бюджетам на

создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий

для занятий физической культурой и спортом

4.6.1

Соглашение

РРП01.04.2019 Полякова Г. З.,

Начальник отдела

29.04.2019



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.7

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.8

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.9

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.10

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

4.11

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

01.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.12

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -



87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.13

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.14

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.15

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

4.16

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.17

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.18

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.19

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.20

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

4.21

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.22

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -



91

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.23

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.24

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.25

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -



92

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

4.26

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

01.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.27

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.28

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.29

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.29.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.30

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

4.31

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

01.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы не менее 4 детских технопарков

"Кванториум" и 1 мобильный технопарк

"Кванториум"0

5

Свердловской областью

поданазаявка на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на создание детских

технопарков

"Кванториум". Заключено

соглашение на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Свердловской областью

реализованы мероприятия

по созданию детских

технопарков

"Кванториум" в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью. К 2024

году будут созданы не

менее 4 детских

технопарков

"Кванториум" и 1

мобильный технопарк

"Кванториум"

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию детских технопарков

5.1

Заявка Подготовка и

предоставление заявки в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по созданию детских

технопарков

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

08.07.2019

Заявка утверждена Заместителем Губернатора

Свердловской области П.В. Крековым

5.1.1

Заявка

РРП01.07.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

07.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

5.2

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании детских

технопарков

"Кванториум"

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2020

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

5.2.1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании детских

технопарков

"Кванториум"

РФП01.03.2020 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.09.2020

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

5.3

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

5.4

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

детские технопарки

"Кванториум", об

утверждении штатного

расписания

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2020

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум"

5.4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности детских

технопарков

"Кванториум"

РФП01.06.2020 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2020

Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

5.4.2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

детские технопарки

"Кванториум", об

утверждении штатного

расписания

РФП01.06.2020 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

5.5

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

5.6

Прочий тип документа

Лицензии детских

технопарков

"Кванториум" на

осуществление

образовательной

деятельности

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.7

Соглашение Заключение

соглашения с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

детских технопарков

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

28.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

5.8

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании детских

технопарков

"Кванториум"

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2021

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

5.8.1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании детских

технопарков

"Кванториум"

РФП01.03.2021 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

5.9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

5.10

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

детские технопарки

"Кванториум", об

утверждении штатного

расписания

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2021

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум"

5.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности детских

технопарков

"Кванториум"

РФП01.06.2021 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

5.10.

2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

детские технопарки

"Кванториум", об

утверждении штатного

расписания

РФП01.06.2021 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2021

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

5.11

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

5.12

Прочий тип документа

Лицензии детских

технопарков

"Кванториум" на

осуществление

образовательной

деятельности

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

5.13

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании детских

технопарков

"Кванториум"

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2022

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

5.13.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании детских

технопарков

"Кванториум"

РФП01.03.2022 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.09.2022

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

5.14

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

5.15

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

детские технопарки

"Кванториум", об

утверждении штатного

расписания

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2022

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум"

5.15.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности детских

технопарков

"Кванториум"

РФП01.06.2022 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2022

Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

5.15.

2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

детские технопарки

"Кванториум", об

утверждении штатного

расписания

РФП01.06.2022 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

5.16

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

5.17

Прочий тип документа

Лицензии детских

технопарков

"Кванториум" на

осуществление

образовательной

деятельности

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

5.18

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании детских

технопарков

"Кванториум"

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2023

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

5.18.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании детских

технопарков

"Кванториум"

РФП01.03.2023 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.09.2023

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

5.19

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

5.20

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

детские технопарки

"Кванториум", об

утверждении штатного

расписания

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2023

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум"

5.20.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности детских

технопарков

"Кванториум"

РФП01.06.2023 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2023

Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

5.20.

2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

детские технопарки

"Кванториум", об

утверждении штатного

расписания

РФП01.06.2023 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

5.21

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.21.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

5.22

Прочий тип документа

Лицензии детских

технопарков

"Кванториум" на

осуществление

образовательной

деятельности

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

5.23

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании детских

технопарков

"Кванториум"

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2024

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

5.23.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании детских

технопарков

"Кванториум"

РФП01.03.2024 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.09.2024

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

5.24

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

5.25

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

детские технопарки

"Кванториум", об

утверждении штатного

расписания

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2024

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум"

5.25.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности детских

технопарков

"Кванториум"

РФП01.06.2024 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2024

Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

5.25.

2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

детские технопарки

"Кванториум", об

утверждении штатного

расписания

РФП01.06.2024 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

5.26

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.26.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

5.27

Прочий тип документа

Лицензии детских

технопарков

"Кванториум" на

осуществление

образовательной

деятельности

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.27.

1

 

- -

Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий0

6

К 2024 году обеспечено

доведение доли детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

охваченных программами

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий, до 70% от

общего числа детей

указанной категории.,

Свердловской областью

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(органами местного

самоуправления)

сформированы и

реализуются мероприятия

(в том числе в рамках

региональных проектов)

по поэтапному

вовлечению детей с

ограниченными

возможностями здоровья в

дополнительное

образование, в том числе

информационные

кампании, разработка и

обеспечение внедрения

дистанционных

образовательных

программ, мероприятия по

развитию инфраструктуры

для детей с ОВЗ и другие.

Организациями,

реализующими

дополнительные

общеобразовательные

программы,

обеспечивается разработка

ивнедрение

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий,

разработанных с учетом
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

лучших практик.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выявление и распространение лучших практик

реализации дополнительных

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц,

работающих с детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

6.1.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2020 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

01.10.2020



116

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

01.11.2020

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий

6.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2020 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

20.12.2020

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

6.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2020 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)6.4

Отчет информационно-

аналитический отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РНП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.5

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выявление и распространение лучших практик

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в

том числе с использованием дистанционных

технологий

6.5.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2021 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

01.11.2021

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий

6.6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2021 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

20.12.2021

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

6.7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2021 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)6.8

Отчет информационно-

аналитический отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.9

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выявление и распространение лучших практик

реализации дополнительных

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц,

работающих с детьми с ограниченными

возможностями здоровья

6.9.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2022 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

01.11.2022

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий

6.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2022 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

20.12.2022

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

6.11.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2022 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

20.12.2022



128

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)6.12

Отчет информационно-

аналитический отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.13

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выявление и распространение лучших практик

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в

том числе с использованием дистанционных

технологий

6.13.

1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2023 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

01.11.2023

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий

6.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2023 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

20.12.2023

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

6.15.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2023 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)6.16

Отчет информационно-

аналитический отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.17

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

10.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выявление и распространение лучших практик

реализации дополнительных

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц,

работающих с детьми с ограниченными

возможностями здоровья

6.17.

1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных о

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2024 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

01.11.2024

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий

6.18.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2024 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

20.12.2024

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

6.19.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2024 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)6.20

Отчет информационно-

аналитический отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -

Созданы региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"0

7

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

"Талант и успех"

методическими

рекомендациями. К 2024

году центры созданы в

каждом субъекте

Российской Федерации.

Каждый из центров

обеспечивает охват не

менее 5% обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации, в том числе

программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной) основе,

профильными

региональными сменами,

программами с
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи. На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса

о детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк

сводных электронных

портфолио одаренных

детей, обеспечивающий

основу для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

7.2

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.3

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.4

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.5

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: На платформе "Сириус.Онлайн" с

использованием сведений Государственного

информационного ресурса о детях, проявивших

выдающиеся способности, создан и введен в

эксплуатацию банк сводных электронных

портфолио одаренных детей, направленный на

их дальнейшее сопровождение и построение

индивидуальной

7.6

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.7

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

7.8

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.10

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.11

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.12

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

7.13

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.14

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.15

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.16

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.16.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.17

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.17.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

7.18

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.19

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.19.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.20

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.20.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.21

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.22

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.22.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

7.23

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.23.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.24

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.25

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.25.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.26

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.26.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.27

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.27.

1

 

- -



150

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

7.28

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.28.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.29

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.29.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.30

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.31

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.31.

1

 

- -

В Свердловской области внедрена целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

(мероприятия за счет средств областного

бюджета)0

8 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

8.1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан8.2

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

8.3

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)8.4

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован8.5

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.6

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.7

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.8

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

8.9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.9.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

8.10

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы ключевые центры дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы0

9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.1.1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РФП01.03.2020 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.2

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.3

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующие

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2020



160

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РФП01.06.2020 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и утверждение штатных

расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.3.2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующие

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РФП01.06.2020 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.4

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.5

Прочий тип документа

Лицензии ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы, на

осуществление

образовательной

деятельности

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.6

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.6.1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РФП01.03.2021 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.7

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.8

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующие

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РФП01.06.2021 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и утверждение штатных

расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.8.2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующие

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РФП01.06.2021 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.10

Прочий тип документа

Лицензии ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы, на

осуществление

образовательной

деятельности

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.11

Заявка Подготовка и

предоставление заявки в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по созданию центров,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

01.08.2020



173

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.12

Соглашение Заключение

соглашения с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

центров, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

28.02.2021



175

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.12.

1

 

- -



176

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.13

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2022

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

9.13.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании ключевых

РФП01.03.2022 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

30.09.2022



177

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Свердловской

области

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.14

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.14.

1

 

- -



178

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.15

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующие

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2022



179

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.15.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РФП01.06.2022 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2022



180

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и утверждение штатных

расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.15.

2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующие

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РФП01.06.2022 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2022



181

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.16

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.16.

1

 

- -



182

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.17

Прочий тип документа

Лицензии ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы, на

осуществление

образовательной

деятельности

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.17.

1

 

- -



183

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.18

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2023



184

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.18.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РФП01.03.2023 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.09.2023



185

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.19

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.19.

1

 

- -



186

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.20

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующие

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2023



187

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.20.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РФП01.06.2023 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2023



188

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и утверждение штатных

расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.20.

2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующие

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РФП01.06.2023 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2023



189

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.21

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.22

Прочий тип документа

Лицензии ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы, на

осуществление

образовательной

деятельности

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.23

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.23.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РФП01.03.2024 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.24

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.25

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующие

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.25.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РНП01.06.2024 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и утверждение штатных

расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

9.25.

2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующие

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

РФП01.06.2024 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.26

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.27

Прочий тип документа

Лицензии ключевых

центров дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы, на

осуществление

образовательной

деятельности

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

30.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказана поддержка организациям на реализацию

пилотных проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации летних

школ, организованных российскими

образовательными организациями0

10 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.2

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.3

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выявлении и

распространении лучших

региональных практик по

организации и

проведению летних школ,

организованных

российскими

образовательными

организациями, с

участием детей и

представителей молодежи

из числа иностранных

граждан

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

20.12.2021

Выявление и распространение лучших

региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

10.4.

1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации о направлении

лучших практик по

организации и

проведению летних школ,

организованных

российскими

образовательными

организациями, с

участием детей и

представителей молодежи

из числа иностранных

граждан

РНП01.01.2021 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

01.12.2021



202

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.5

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.5.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.6

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.6.

1

 

- -



203

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выявлении и

распространении лучших

региональных практик по

организации и

проведению летних школ,

организованных

российскими

образовательными

организациями, с

участием детей и

представителей молодежи

из числа иностранных

граждан

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

20.12.2022

Выявление и распространение лучших

региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

10.7.

1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации о направлении

лучших практик по

организации и

проведению летних школ,

организованных

российскими

образовательными

организациями, с

участием детей и

представителей молодежи

из числа иностранных

граждан

РНП01.01.2022 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

01.12.2022



204

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.8

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.8.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.9.

1

 

- -



205

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

0

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выявлении и

распространении лучших

региональных практик по

организации и

проведению летних школ,

организованных

российскими

образовательными

организациями, с

участием детей и

представителей молодежи

из числа иностранных

граждан

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

20.12.2023

Выявление и распространение лучших

региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

10.1

0.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации о направлении

лучших практик по

организации и

проведению летних школ,

организованных

российскими

образовательными

организациями, с

участием детей и

представителей молодежи

из числа иностранных

граждан

РФП01.01.2023 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

01.12.2023



206

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.1

2

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

2.1

 

- -



207

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выявлении и

распространении лучших

региональных практик по

организации и

проведению летних школ,

организованных

российскими

образовательными

организациями, с

участием детей и

представителей молодежи

из числа иностранных

граждан

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

20.12.2024

Выявление и распространение лучших

региональных практик по организации и

проведению летних школ, организованных

российскими образовательными

организациями, с участием детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

10.1

3.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации о направлении

лучших практик по

организации и

проведению летних школ,

организованных

российскими

образовательными

организациями, с

участием детей и

представителей молодежи

из числа иностранных

граждан

РФП01.01.2024 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

01.12.2024



208

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы не менее 4 детских технопарков

"Кванториум" и 1 мобильный технопарк

"Кванториум" (мероприятия за счет средств

областного бюджета)0

11 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

11.1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

11.2

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.

1

 

- -



209

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

11.3

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

11.4

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

11.5

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.5.

1

 

- -



210

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

11.6

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.6.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

11.7

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.7.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

11.8

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.8.

1

 

- -



211

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

11.9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.9.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

11.1

0

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

0.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

11.1

1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

1.1

 

- -



212

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

11.1

2

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

2.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

11.1

3

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

3.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

11.1

4

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

4.1

 

- -



213

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказана поддержка организациям на реализацию

пилотных проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации летних

школ, организованных российскими

образовательными организациями (мероприятие

за счет средств областного бюджета)0

12 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.2

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.2.

1

 

- -



214

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.3

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.3.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

12.4

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.4.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

12.5

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

12.6

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.6.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.7

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.7.

1

 

- -

В Свердловской области внедрена целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей0

13

 К концу 2021 года

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

внедрена в Свердловской

области, в том числе за

счет софинансирования из

федерального бюджета и

внебюджетных

источников, с учетом

специфики территорий и

позволит создать

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

нормативно-правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей в целях

достижения показателей

федерального проекта.

Реализация целевой

модели предусматривает

внедрение механизмов

адресной поддержки

отдельных категорий

детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей,

а также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в



217

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.1

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1.

1

 

- -

КТ: Подготовлены предложения по

распространению механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства,

при реализации федеральных и региональных

проектов

13.2

Прочий тип документа

Доклад Министерства

просвещения Российской

Федерации в проектный

комитет национального

проекта "Образование" о

подготовке предложений

по распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства, при

реализации федеральных и

региональных проектов

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

13.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

Всероссийского

совещания работников

системы дополнительного

образования детей, в том

числе для

распространения лучших

региональных практик

реализации целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

13.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

доступности

дополнительного

образования детей с

учетом потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей)

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.5

Заявка Подготовка и

предоставление заявки в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по внедрению целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.10.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.6

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Свердловской

области на реализацию

мероприятия

"Формирование

современных

управленческих и

организационно -

экономических

механизмов в системе

дополнительного

образования детей" в

рамках федерального

проекта "Успех каждого

ребенка" национального

проекта "Образование"

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

11.02.2019 № 073-08-2019-

570

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

28.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

13.7

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.7.

1

 

- -

КТ: Документ разработан13.8

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.8.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

13.9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.9.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)13.1

0

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

0.1

 

- -

КТ: Документ опубликован13.1

1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.1

2

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.1

3

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

3.1

 

- -

КТ: Утвержден медиаплан федерального

проекта

13.1

4

Прочий тип документа

Медиаплан федерального

проекта, утвержденный

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

13.1

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

Всероссийского

совещания работников

системы дополнительного

образования детей, в том

числе для

распространения лучших

региональных практик

реализации целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

13.1

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

доступности

дополнительного

образования детей с

учетом потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей)

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

6.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

13.1

7

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан13.1

8

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

8.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

13.1

9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

9.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)13.2

0

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован13.2

1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2

1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.2

2

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2

2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.2

3

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утвержден медиаплан федерального

проекта

13.2

4

Прочий тип документа

Медиаплан федерального

проекта, утвержденный

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2

4.1

 

- -

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

13.2

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

Всероссийского

совещания работников

системы дополнительного

образования детей, в том

числе для

распространения лучших

региональных практик

реализации целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

13.2

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

доступности

дополнительного

образования детей с

учетом потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей)

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2

6.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

13.2

7

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан13.2

8

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2

8.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

13.2

9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2

9.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)13.3

0

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован13.3

1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3

1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.3

2

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3

2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.3

3

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утвержден медиаплан федерального

проекта

13.3

4

Прочий тип документа

Медиаплан федерального

проекта, утвержденный

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3

4.1

 

- -

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

13.3

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

Всероссийского

совещания работников

системы дополнительного

образования детей, в том

числе для

распространения лучших

региональных практик

реализации целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

13.3

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

доступности

дополнительного

образования детей с

учетом потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей)

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3

6.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

13.3

7

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан13.3

8

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3

8.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

13.3

9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3

9.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)13.4

0

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован13.4

1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4

1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.4

2

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4

2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.4

3

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утвержден медиаплан федерального

проекта

13.4

4

Прочий тип документа

Медиаплан федерального

проекта, утвержденный

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4

4.1

 

- -

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

13.4

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

Всероссийского

совещания работников

системы дополнительного

образования детей, в том

числе для

распространения лучших

региональных практик

реализации целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

13.4

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

доступности

дополнительного

образования детей с

учетом потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей)

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4

6.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

13.4

7

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан13.4

8

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4

8.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

13.4

9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4

9.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)13.5

0

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован13.5

1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5

1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.5

2

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5

2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.5

3

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утвержден медиаплан федерального

проекта

13.5

4

Прочий тип документа

Медиаплан федерального

проекта, утвержденный

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5

4.1

 

- -

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

13.5

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

Всероссийского

совещания работников

системы дополнительного

образования детей, в том

числе для

распространения лучших

региональных практик

реализации целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5

5.1

 

- -



242

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

13.5

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

доступности

дополнительного

образования детей с

учетом потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей)

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5

6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрены методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ0

14

Внедрение к концу 2020

года методических

рекомендаций по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

образовательной

организации позволит: -

расширить практику

участия представителей

общественно-делового

сообщества и

работодателей, в том

числе реального сектора

экономики, в управлении

деятельностью

образовательных

организаций; - повысить

эффективность

управления

образовательными

организациями, в том

числе в части финансово-

экономического

управления, а также

контроля качества

образовательной

деятельности.

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан14.1

Методические

рекомендации Проект

методических

рекомендаций по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

организации

дополнительного

образования, в том числе в

обновлении

образовательных

программ

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка проекта методических

рекомендаций по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

организации дополнительного образования, в

том числе в обновлении образовательных

программ

14.1.

1

Методические

рекомендации Проект

методических

рекомендаций по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

организации

дополнительного

образования, в том числе в

обновлении

образовательных

программ

РФП01.08.2020 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

14.2

Входящее письмо Письма

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти о

согласовании

методических

рекомендаций по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

образовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)14.3

Приказ Приказ

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении

методических

рекомендаций по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

образовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

21.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка и утверждение методические

рекомендации по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ

14.3.

1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

образовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ

ПК01.01.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован14.4

Прочий тип документа

Ссылка на приказ

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении

методических

рекомендаций по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ,

опубликованный на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено информационно-аналитическое

исследование по вопросам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

организации дополнительного образования, в

том числе в обновлении образовательных

программ

14.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам исследования

по вопросам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее чем 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по дополнительным общеобразовательным

программам, вовлечены в различные формы

наставничества0

15

Вовлечение к концу 2024

года не менее 70%

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам, в различные

формы наставничества

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь целевых

установок национального

проекта "Образование" в

части воспитания

гармонично развитой и

социально ответственной

личности на основе

духовно-нравственных

ценностей народов

Российской Федерации,

исторических и

национально-культурных

традиций.

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее

70% обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

20.12.2024

Обеспечение вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества не менее 5 %

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

15.2.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее 5

% обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

РФП01.10.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества не менее 10

% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

15.2.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее

10 % обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

РФП01.03.2020 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

20.12.2020

Обеспечение вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества не менее 20

% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

15.2.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее

20% обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

РФП01.03.2021 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

20.12.2021



255

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества не менее 35%

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

15.2.

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее

35% обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

РФП01.03.2022 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

20.12.2022

Обеспечение вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества не менее 50%

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

15.2.

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее

50% обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

РФП01.03.2023 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

20.12.2023



256

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества не менее 70%

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

15.2.

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее

70% обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

РФП01.03.2024 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.3

Отчет информационно-

аналитический отчет

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.3.

1

 

- -

К 2024 году обучающимся 5-11 классов

предоставлены возможности освоения основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе в

сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения0

16

Внесены изменения в

нормативно-правую базу с

целью предоставления

возможностей зачета

результатов освоения

обучающимися

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения в рамках

основных

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024



257

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательных

программ. Перечень

нормативно-правовых

актов, подлежащих

изменению, определяется

на начальном этапе

реализации проекта.

Освоение основных

общеобразовательных

программ по

индивидуальному

учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с

зачетом результатов

освоения дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий, позволит к

концу 2024 года создать

для обучающихся 5-11

классов эффективные и

"гибкие" механизмы

освоения указанных

программ, которые

обеспечат оптимизацию

учебного времени

обучающихся, высвободив

его для мероприятий по

саморазвитию и

профессиональному



258

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

самоопределению.

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

16.1

Отчет Аналитический

отчет по освоению

обучающимися основных

общеобразовательных

программ по

индивидуальному

учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с

зачетом результатов

освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

программ

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

01.07.2021

Проведение мониторинга освоения

обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ

16.1.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

освоению обучающимися

основных

общеобразовательных

программ по

индивидуальному

учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с

зачетом результатов

освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

программ

РФП01.03.2019 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

31.12.2019



259

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мониторинга освоения

обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ

16.1.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

освоению обучающимися

основных

общеобразовательных

программ по

индивидуальному

учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с

зачетом результатов

освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

программ

РФП01.01.2020 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

20.12.2020

Проведение аналитического исследования по

результатам мониторинга освоения

обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ

16.1.

3

Отчет Аналитический

отчет по освоению

обучающимися основных

общеобразовательных

программ по

индивидуальному

учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с

зачетом результатов

освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

программ

РФП01.01.2021 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.07.2021



260

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт разработан16.2

Постановление Проект

постановления

Правительства

Российской Федерации,

определяющего порядок

зачета результатов

освоения обучающимися 5

-11 классов

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

01.08.2021

Разработка проекта постановления

Правительства Российской Федерации,

определяющего порядок зачета результатов

освоения обучающимися 5-11 классов

дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения

16.2.

1

Постановление Проект

постановления

Правительства

Российской Федерации,

определяющего порядок

зачета результатов

освоения обучающимися 5

-11 классов

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения

РНП01.08.2021 Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

01.08.2021



261

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

16.3

Входящее письмо Письма

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти о

согласовании проекта

постановления

Правительства

Российской Федерации о

порядке зачета результатов

освоения обучающимися 5

-11 классов

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.3.

1

 

- -



262

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

16.4

Прочий тип документа

Заключение Министерства

юстиции Российской

Федерации по результатам

независимой

антикоррупционной

экспертизы проекта

постановления

Правительства

Российской Федерации о

порядке зачета результатов

освоения обучающимися 5

-11 классов

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения,

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

15.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.4.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

16.5

Входящее письмо

Заключения федеральных

органов исполнительной

власти

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

16.6

Исходящее письмо Проект

постановления

Правительства

Российской Федерации о

порядке зачета результатов

освоения обучающимися 5

-11 классов

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения,

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти

внесен в Правительство

Российской Федерации

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

11.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.6.

1

 

- -



264

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

16.7

Протокол Протокол

Проектного комитета

национального проекта

"Образование" о

согласовании проекта

постановления

Правительства

Российской Федерации о

порядке зачета результатов

освоения обучающимися 5

-11 классов

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

11.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)16.8

Постановление

Постановление

Правительства

Российской Федерации о

порядке зачета результатов

освоения обучающимися 5

-11 классов

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения, подписанное

председателем

Правительства

Российской Федерации

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.8.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию16.9

Постановление

Постановления

Правительства

Российской Федерации о

порядке зачета результатов

освоения обучающимися 5

-11 классов

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения,

зарегистрированное в

Министерстве юстиции

Российской Федерации

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.9.

1

 

- -



267

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт вступил в силу16.1

0

Прочий тип документа

Ссылка на публикацию

полного текста

постановления

Правительства

Российской Федерации о

порядке зачета результатов

освоения обучающимися 5

-11 классов

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения в "Российской

газете" и Собрании

законодательства

Российской Федерации

или на "Официальном

интернет-портале

правовой информации"

(www.pravo.gov.ru).

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

31.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.1

0.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Свердловская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ

1 Доля детей в возрасте от

5 до 18 лет, охваченных

дополнительным

образованием, процент

Fдод - Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием, ПРОЦ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 1-

ДОП

«Сведения

о

дополните

льном

образован

ии детей»,

Форма

федеральн

ого

статистич

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

РФ до 31 марта,

следующего за

отчетным

Ежегодно

Методика расчета показателя

(Fдод ) утверждена приказом

Федеральной службы

государственной статистики

от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об

утверждении методики

расчета показателя

"Численность детей в возрасте

от 5 до 18 лет, занимавшихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам для детей"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

еского

наблюден

ия № 1-

качество

услуг

«Вопросн

ик

выборочн

ого

наблюден

ия

качества и

доступнос

ти услуг в

сферах

образован

ия,

здраво-

охранения

и

социально

го

обслужива

ния,

содействи

я

занятости

населения

»
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ

2 Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум"),

Ki - Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

прошедших обучение и (или)

принявших участие в

мероприятиях детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") в i-ом субъекте

Российской Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию МЛН ЧЕЛ

3 Число участников

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных

на раннюю

профориентацию, млн.

человек в год

Xi - Численность

обучающихся по

общеобразовательным

программам, принявших

участие в i-ом открытом

онлайн-уроке, реализуемом с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" ТЫС ЧЕЛ

4 Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального плана

в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)

с учетом реализации

проекта "Билет в

будущее", тыс. человек,

накопительным итогом

X - число детей, получивших

рекомендации по построению

индивидуального плана в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности) с

учетом реализации проекта

"Билет в будущее"



П А С П О Р Т

регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Свердловская область)

1. Основные положения

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Свердловская

область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Креков П.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Биктуганов Ю.И.Руководитель регионального проекта

Министр образования и молодежной политики Свердловской

области

Зеленов Ю.Н.Администратор регионального проекта заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных

программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10

ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания

государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая

аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

2 Доля организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая

аттестация

01.06.2018 3,8800 40,0000 43,0000 45,0000 47,0000 50,0000Процент 0,0000

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

3 Доля обучающихся, завершающих

обучение в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

01.09.2018 6,4000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 25,0000Процент 0,0000

Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

4 Число центров опережающей

профессиональной подготовки

01.06.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным итогом

5 Число мастерских, оснащенных

современной материально- технической

базой по одной из компетенций

01.06.2018 0,0000 29,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 0

1

В Свердловской области создан

1 центр опережающей

профессиональной подготовки

В соответствии с поручением

Президента

РоссийскойФедерации от 6

апреля 2018г. №Пр-580 (п.1в)

Центропережающей

профессиональной подготовки

(далее - ЦОПП) создается, в том

числена базе лучших

профессиональных

образовательных организаций

(каксамостоятельные

организации или структурные

подразделения

существующихорганизаций,

реализующих дополнительные

образовательные программы для

взрослых,программы

профессиональной подготовки

и переподготовки кадров,

программыпрофессиональной

ориентации), с предоставлением

им возможности:-

использования совместно с

другими

профессиональнымиобразовател

ьными организациями

современного оборудования для

подготовки,переподготовки и

повышения квалификации

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

11 1 1 1 1
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

граждан по наиболее

востребованным

иперспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам"Ворлдскиллс", в том

числе по программе

ускоренного обучения;-

реализации программ

повышения квалификации

педагогови мастеров

производственного обучения

профессиональных

образовательныхорганизаций;-

проведения демонстрационного

экзамена по

стандартам"Ворлдскиллс" для

лиц, освоивших

образовательные программы

среднегопрофессионального

образования;- осуществления

мероприятий по

профессиональнойориентации

лиц, обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а такжеобучения

их первой профессии. В целях

эффективности реализации

мероприятийМинпросвещения

России в первой половине 2019

года будут сформированы

целевыемодели, определяющие

основные принципы создания и

функционирования

центровопережающей



5

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

профессиональной

подготовки.К концу 2024 года

во всех субъектах

РоссийскойФедерации за счет

средств федеральной поддержки

планируется создать 100

центровопережающей

подготовки (расходы на

формирование современных

условий труда длясотрудников

ЦОПП, в том числе средствана

закупку рабочих мест для

сотрудников ЦОПП,

оборудования для

реализациимероприятий с

участием общеобразовательных

организаций и

профессиональныхобразователь

ных организаций, а также на

расходные материалы для

обеспечения ихдеятельности)и

5000 мастерских,оснащенных

современной материально-

технической базой по одной

изкомпетенций, что позволит:-

выстроитьсистему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального

образованияпо профессиям, в

том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с

учетом опытаСоюза

Ворлдскиллс Россия;-

обеспечить подготовку
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

квалифицированных

рабочих,служащих и

специалистов среднего звена в

соответствии с

современнымистандартами и

передовыми технологиями, в

том числе стандартами

ВорлдскиллсРоссия;- оказать

влияние на рост

конкурентоспособностисреднег

о профессионального

образования Российской

Федерации на

международномуровне.Внедрен

ие программ

модернизацииобразовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

среднегопрофессионального

образования, в целях

ликвидации дефицита

квалифицированныхрабочих

кадров, позволит:- обеспечить

качество

среднегопрофессионального

образования на уровне,

сопоставимом с лучшими

мировымипрактиками, и при

этом ответить на вызовы

текущих и прогнозируемых

кадровыхдефицитов;- с учетом

стратегий регионального

развитияреализовать меры по

развитию инфраструктуры,
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

кадрового потенциала,

созданиюсовременных условий

для реализации

профессиональных

образовательных программ.В

Свердловской области ЦОПП

будет создан в 2019 году.

2

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев

Внедрениек концу 2023 года в

Свердловской области

программ профессионального

обучения понаиболее

востребованным и

перспективным профессиям на

уровне,

соответствующемстандартам

Ворлдскиллс, позволит:-

создатьсистему подготовки

кадров, в том

числеобеспечивающую

непрерывное получение

гражданами профессиональных

знаний;- обновить

образовательные программы

профессиональногообучения в

соответствии с современными и

перспективными

направлениямитехнического и

социально-экономического

развития;-сформировать

профессиональный кадровый

потенциал, отвечающий

вызовамсовременности и

будущего развития системы

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

1- - - - -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

профессионального

образования;-оказать

благоприятное влияние на

социально-экономическое

развитие Свердловскойобласти;

- повысить

конкурентоспособность

профессионального

образованияРоссийской

Федерации на международном

уровне
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

3

Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, вовлечены в

различные формы

наставничества

Внедрениес 1 июля 2020 года

методологии наставничества в

системе среднего

профессионального

образования, позволит к концу

2024 года вовлечь в различные

формы наставничества неменее

70% обучающихся

образовательных

организаций,реализующих

программы среднего

профессионального

образования, Реализованный

комплекс мер позволит:-

обеспечить привлечение в роли

наставников обучающихся по

образовательнымпрограммам

среднего профессионального

образования работников

предприятий иорганизаций, в

том числе из реального сектора

экономики;- обучающимся

получить необходимые знания,

а также на реальном

примереспециалистов-

практиков сформировать

личные и профессиональные

компетенции

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70

4

Не менее 1,8 тыс.

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

прошли повышение

квалификации по программам,

К концу2024 года не менее1800

преподавателей (мастеров

производственногообучения)

прошли повышение

квалификации преподавателей

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

00.334 0 0 0 1.8
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 0,2 тыс. преподавателей

(мастеров производственного

обучения) сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс

по программам,основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс

Россия и прошли практику на

предприятиях-партнерах, а

такжене менее200 из них

сертифицированы в качестве

экспертов

Ворлдскиллс.Проведение

данных мероприятийпозволит:-

создатьусловия для

стимулирования роста

профессионального мастерства

преподавателей(мастеров

производственного обучения);-

сформироватьвысокоэффективн

ый кадровый потенциал

преподавателей (мастеров

производственногообучения);-

оказать влияние на рост

конкурентоспособности

профессионального

образованияРоссийской

Федерации на международном

уровне;- обеспечить

формирование пула экспертов,

сертифицированных

дляпроведения

демонстрационных экзаменов и

подготовки команд к

чемпионатам

попрофессиональному

мастерству

5

Не менее 25% обучающихся

В соответствии с Порядком

Процент

Проведение

206.4 5 10 15 25
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

проведения

государственнойитоговой

аттестации по образовательным

программам среднего

профессиональногообразования,

утвержденным Приказом

Минобрнауки России от

16августа2013г. №968 к концу

2024года увеличено, по

сравнению с2018годом, число

обучающиеся, завершающих

освоение

основныхпрофессиональных

образовательных программ

среднего

профессиональногообразования

и проходящих государственную

итоговую аттестацию в

видедемонстрационного

экзамена до не менее чем 25 %.

Реализация мероприятий

федерального проекта

будетнаправлена на

формирование обновленных

содержательных,организационн

о-методологических,

материально-технических

условий дляпрохождения

аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена,что позволит поэтапно

достичь следующих результатов

охвата

обучающихсянакопительным

образовательных

мероприятий
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

итогом:2019 г. - 5%

обучающихся;2020 г. - 6%

обучающихся;2021 г. - 8%

обучающихся;2022 г. - 13%

обучающихся;2023 г. - 18%

обучающихся;2024 г. - 25%

обучающихся.

6

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев

(мероприятия за счет средств

областного бюджета)

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-1 - - - -

7

В Свердловской области создан

1 центр опережающей

профессиональной подготовки

(мероприятия за счет средств

областного бюджета)

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев (мероприятия за

счет средств областного бюджета)

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

171 454,60 0,00278 363,80 324 155,20 0,00 0,00 773 973,60

171 454,60 278 363,80 0,00 0,00 0,00 773 973,60324 155,20

бюджет субъекта1.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

   местным бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

1.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

90 222,80 0,000,00 0,00 0,00 0,00 90 222,80

90 222,80 0,00 0,00 0,00 0,00 90 222,800,00

бюджет субъекта1.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

   местным бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

1.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.

2

В Свердловской области создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

55 767,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 55 767,70

55 767,70 0,00 0,00 0,00 0,00 55 767,700,00

бюджет субъекта2.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

2.3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

3.

   местным бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

2.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в БС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.1.

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

317 445,10 278 363,80 324 155,20 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

  бюджет субъекта

317 445,10 0,00278 363,80 324 155,20

0,00 0,00 919 964,10

0,00 0,00 919 964,10

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

317 445,10 0,00278 363,80 324 155,20 0,00 0,00 919 964,10

внебюджетные источники

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Зеленов Ю. Н. заместитель министра Биктуганов Ю. И. 10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев (мероприятия за счет средств областного

бюджета)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шавалиев А. Н. Начальник отдела Биктуганов Ю. И. 10

В Свердловской области создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки (мероприятия за счет средств областного бюджета)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шавалиев А. Н. Начальник отдела Биктуганов Ю. И. 10

В Свердловской области создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шавалиев А. Н. Начальник отдела Биктуганов Ю. И. 10

6 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Зеленов Ю. Н. заместитель министра Биктуганов Ю. И. 10
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Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования, вовлечены в различные формы наставничества

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шавалиев А. Н. Начальник отдела Биктуганов Ю. И. 10

9 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

10 Участник регионального

проекта

Зеленов Ю. Н. заместитель министра Биктуганов Ю. И. 10

Не менее 1,8 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 0,2 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шавалиев А. Н. Начальник отдела Биктуганов Ю. И. 10

12 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Зеленов Ю. Н. заместитель министра Биктуганов Ю. И. 10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шавалиев А. Н. Начальник отдела Биктуганов Ю. И. 10

15 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5
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16 Участник регионального

проекта

Зеленов Ю. Н. заместитель министра Биктуганов Ю. И. 10
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

обучающихся, завершающих

обучение в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования

Процент1

Основной показатель: Доля

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая

аттестация

Процент2

Основной показатель: Число

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

Единица3
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Число

центров опережающей

профессиональной подготовки

Единица4
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Свердловская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены программы

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс,

с учетом продолжительности программ не более 6

месяцев (мероприятия за счет средств областного

бюджета)"0

1 Шавалиев А. Н.,

Начальник отдела

- 31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.5

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В Свердловской области создан 1 центр

опережающей профессиональной подготовки

(мероприятия за счет средств областного бюджета)"0

2 Шавалиев А. Н.,

Начальник отдела

- 31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.2

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

2.3

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

2.4

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.5

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Результат "Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, проходят

аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена"0

3

В соответствии с Порядком проведения

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

среднего профессионального

образования, утвержденным Приказом

Минобрнауки России от 16августа

2013г. №968 к концу 2024года

увеличено, по сравнению с 2018годом,

число обучающиеся, завершающих

освоение основных профессиональных

образовательных программ среднего

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

профессионального образования и

проходящих государственную

итоговую аттестацию в виде

демонстрационного экзамена до не

менее чем 25 %. Реализация

мероприятий федерального проекта

будет направлена на формирование

обновленных содержательных,

организационно-методологических,

материально-технических условий для

прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена, что

позволит поэтапно достичь следующих

результатов охвата обучающихся

накопительным итогом: 2019 г. - 5%

обучающихся; 2020 г. - 6%

обучающихся; 2021 г. - 8%

обучающихся; 2022 г. - 13%

обучающихся; 2023 г. - 18%

обучающихся; 2024 г. - 25%

обучающихся.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.2

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

 

-

05.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.6

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.7

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.8

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.9

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.10

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.11

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.12

 

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.13

 

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.14

 

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.15

 

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.16

 

-

01.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.17

 

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.18

 

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.19

 

-

01.04.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.20

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.21

 

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.22

 

-

01.04.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.23

 

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.24

 

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.25

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.26

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.27

 

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В Свердловской области создан 1 центр

опережающей профессиональной подготовки"0

4

В соответствии с поручением

Президента Российской Федерации от

6апреля 2018г. №Пр-580 (п.1в) Центр

опережающей профессиональной

подготовки (далее - ЦОПП) создается,

в том числе на базе лучших

профессиональных образовательных

организаций (как самостоятельные

организации или структурные

подразделения существующих

организаций, реализующих

дополнительные образовательные

программы для взрослых, программы

профессиональной подготовки и

переподготовки кадров, программы

профессиональной ориентации), с

предоставлением им возможности: -

использования совместно с другими

профессиональными образовательными

организациями современного

оборудования для подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации граждан по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

"Ворлдскиллс", в том числе по

программе ускоренного обучения; -

реализации программ повышения

квалификации педагогов и мастеров

Шавалиев А. Н.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

производственного обучения

профессиональных образовательных

организаций; - проведения

демонстрационного экзамена по

стандартам "Ворлдскиллс" для лиц,

освоивших образовательные

программы среднего

профессионального образования; -

осуществления мероприятий по

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в общеобразовательных

организациях, а также обучения их

первой профессии. В целях

эффективности реализации

мероприятий Минпросвещения России

в первой половине 2019 года будут

сформированы целевые модели,

определяющие основные принципы

создания и функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки. К концу 2024 года во всех

субъектах Российской Федерации за

счет средств федеральной поддержки

планируется создать 100 центров

опережающей подготовки (расходы на

формирование современных условий

труда для сотрудников ЦОПП, в том

числе средства на закупку рабочих мест

для сотрудников ЦОПП, оборудования

для реализации мероприятий с
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

участием общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций, а также

на расходные материалы для

обеспечения их деятельности) и 5000

мастерских, оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций, что позволит: -

выстроить систему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального образования по

профессиям, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с учетом

опыта Союза Ворлдскиллс Россия; -

обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего

звена в соответствии с современными

стандартами и передовыми

технологиями, в том числе стандартами

Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние

на рост конкурентоспособности

среднего профессионального

образования Российской Федерации на

международном уровне. Внедрение

программ модернизации

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования, в
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

целях ликвидации дефицита

квалифицированных рабочих кадров,

позволит: - обеспечить качество

среднего профессионального

образования на уровне, сопоставимом с

лучшими мировыми практиками, и при

этом ответить на вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых дефицитов;

- с учетом стратегий регионального

развития реализовать меры по

развитию инфраструктуры, кадрового

потенциала, созданию современных

условий для реализации

профессиональных образовательных

программ.В Свердловской области

ЦОПП будет создан в 2019 году.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

25.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга создания

и функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

4.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга создания

и функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

01.03.2019 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение мониторинга создания

и функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

4.1.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении апробации

механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том

числе в форме государственно-

частного партнерства при реализации

федеральных и региональных проектов

01.04.2019 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

25.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга создания

и функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

4.1.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

01.03.2019 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

01.12.2019

Контрольная точка "Создан 1 центр опережающей

профессиональной подготовки"

4.2

Приказ Создание Центра опережающей

профессиональной подготовки,

обеспечивающего мониторинг и

прогнозирование востребованности

рабочих кадров на территории

Свердловской области; формирование

условий для внедрения практико-

ориентированных и гибких

образовательных программ,

обеспечения возможности построения

индивидуальных образовательных

траекторий; подготовку,

переподготовку и повышение

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

квалификации граждан по наиболее

востребованным профессиям совместно

с другими профессиональными

образовательными организациями

Свердловской области и Российской

Федерации, а также в интересах

предприятий реального сектора

экономики; профессиональную

ориентацию лиц, обучающихся в

образовательных организациях,

обучению их первой профессии;

повышение квалификации педагогов и

мастеров производственного обучения

профессиональных образовательных

организаций; создание условий для

проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся по

образовательным программам среднего

профессионального образования с

использованием механизма

демонстрационного экзамена.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключено соглашение

Свердловской области с Министерством

просвещения Российской Федерации на

предоставление в 2019 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной подготовки в

рамках федерального проекта «Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование» государственной программы

«Развитие образование»"

4.2.1

Соглашение Обеспечено

предоставление в 2019 году субсидии

из федерального бюджета бюджету

Свердловской области на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки в рамках федерального

проекта «Молодые профессионалы

(повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

государственной программы «Развитие

образование»

01.03.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

01.03.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг

деятельности центра опережающей

профессиональной подготовки"

4.2.2

Отчет

01.07.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

31.07.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг

образовательных организаций Свердловской

области по вопросу внедрения наставничества с

привлечением специалистов-практиков"

4.2.3

Отчет

01.07.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Сформирована сеть из не менее

чем 50 мастерских, оснащенных современным

оборудованием"

4.2.4

Приказ Приказом Министерства

общего и профессионального

образования Свердловской области

утверждается сеть из не менее 50

мастерских, оснащенных современных

оборудованием, с указанием перечня

мастерских и образовательных

организаций, на базе которых данные

мастерские создаются.

01.01.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

деятельности центра опережающей

профессиональной подготовки"

4.2.5

Отчет

01.01.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

31.12.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг

деятельности центра опережающей

профессиональной подготовки"

4.2.6

Отчет

01.08.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

31.08.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг

деятельности центра опережающей

профессиональной подготовки"

4.2.7

Отчет

01.09.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

30.09.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг

деятельности центра опережающей

профессиональной подготовки"

4.2.8

Отчет

01.10.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

31.10.2019



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

4.3

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Информационно-организационное

сопровождение внедрения программ развития

образовательных организаций"

4.3.1

Прочий тип документа

15.09.2019 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

31.12.2019

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников профессиональных

образовательных организаций по имеющейся у

них профессии (специальности), в том числе

обучавшихся на основании договора о целевом

обучении"

4.4

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

трудоустройства выпускников, в том числе по

договорам целевого обучения"

4.4.1

 

12.01.2020 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

31.12.2020

Контрольная точка "Разработана методика

мониторинга трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных организаций

по имеющейся у них профессии (специальности),

в том числе обучавшихся на основании договора

о целевом обучении"

4.5

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

30.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

4.6

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Организационно-методическое

сопровождение внедрения программы

модернизации образовательных организаций"

4.6.1

 

12.01.2021 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

31.12.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников профессиональных

образовательных организаций по имеющейся у

них профессии (специальности), в том числе

обучавшихся на основании договора о целевом

обучении"

4.7

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

трудоустройства выпускников, в том числе по

целевому обучению"

4.7.1

 

12.01.2021 31.12.2021

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

4.8

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Сопровождение внедрения

программ модернизации образовательных

организаций"

4.8.1

 

12.01.2022 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников профессиональных

образовательных организаций по имеющейся у

них профессии (специальности), в том числе

обучавшихся на основании договора о целевом

обучении"

4.9

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

трудоустройства выпускников, в том числе по

целевому обучению"

4.9.1

 

12.01.2022 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

31.12.2022

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

4.10

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Сопровождение внедрения

программ модернизации профессиональных

образовательных организаций"

4.10.

1

 

12.01.2024 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

вовлечены в различные формы наставничества "0

5

 Внедрение с 1 июля 2020 года

методологии наставничества в системе

среднего профессионального

образования, позволит к концу 2024

года вовлечь в различные формы

наставничества не менее 70%

обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования, Реализованный комплекс

мер позволит: - обеспечить

привлечение в роли наставников

обучающихся по образовательным

программам среднего

профессионального образования

работников предприятий и

организаций, в том числе из реального

сектора экономики; - обучающимся

получить необходимые знания, а также

на реальном примере специалистов-

практиков сформировать личные и

профессиональные компетенции

Шавалиев А. Н.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Утверждение методологии и

формы мониторинга количества обучающихся

профессиональных образовательных организаций,

вовлеченных в различные формы сопровождения

и наставничества, с учетом внедрения

разработанной методологии (целевой модели)

наставничества"

5.1.1

Инструкция Методология и форма

мониторинга количества обучающихся

профессиональных образовательных

организаций, вовлеченных в различные

формы сопровождения и

наставничества, с учетом внедрения

разработанной методологии (целевой

модели) наставничества

01.09.2019 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Не менее 1,8 тыс. преподавателей

(мастеров производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,

из них не менее 0,2 тыс. преподавателей (мастеров

производственного обучения) сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс"0

6

 К концу 2024 года не менее1800

преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации

преподавателей по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия и прошли

практику на предприятиях-партнерах, а

также не менее200 из них

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс. Проведение данных

мероприятий позволит: - создать

условия для стимулирования роста

профессионального мастерства

преподавателей (мастеров

производственного обучения); -

сформировать высокоэффективный

кадровый потенциал преподавателей

(мастеров производственного

обучения); - оказать влияние на рост

конкурентоспособности

профессионального образования

Российской Федерации на

международном уровне; - обеспечить

формирование пула экспертов,

сертифицированных для проведения

демонстрационных экзаменов и

подготовки команд к чемпионатам по

профессиональному мастерству

Шавалиев А. Н.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

01.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.4

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.5

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

 

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.6.1

 

- -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Молодые профессионалы (Свердловская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



Федпроект «Новые возможности для каждого» 

 

 
П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Новые возможности для каждого» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Новые возможности  

для каждого 

Срок начала и окончания 

регионального проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Креков П.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального проекта Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской 

области 

Администратор регионального проекта Зеленов Ю.Н. – Заместитель Министра общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Связь с государственными программами 

Свердловской области 

Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП 

 

  



2  

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования, 

а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, 

среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области, 

с 30,2 тыс. человек до 37 тыс. человек к 2024 году 

 
№ 

п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Количество граждан, проживающих на 

территории Свердловской области, ежегодно 

проходящих обучение по программам 

непрерывного образования (дополнительным 

образовательным программам и программам 

профессионального обучения) в 

организациях высшего образования, среднего 

профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

образования, не менее, тыс. чел. 

основной 30,2 
31 декабря 

2017 г. 
33,2 33,9 36,5 37,5 39,2 41,0 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Формирование системы непрерывного обновления гражданами, проживающими и работающими на территории Свердловской области, 

своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими 

1.1. Организационно-информационная поддержка 

университетов, расположенных на территории 

Свердловской области, при формировании заявки на 

участие в конкурсе на гранты с целью формирования и 

внедрения современных программ непрерывного 

образования (дополнительных образовательных программ 

и программ профессионального обучения), 

обеспечивающих личностный рост, расширение и 

обновление профессиональных знаний граждан и 

приобретения ими новых профессиональных навыков в 

соответствии с быстро меняющимися технологиями и 

условиями 

Для обеспечения возможностей обновления работающими гражданами 

своих профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися 

технологиями в интересах развития региональной экономики, увеличения 

инвестиционной привлекательности территорий и расширения роли 

университетов как центров непрерывного образования осуществляется 

организационно-информационная поддержка участия университетов 

в конкурсе на гранты с целью развития систем дополнительного образования 

и обучения граждан, обеспечивающих принципиальное увеличение охвата 

населения непрерывным образованием и рост качества программ. 

Грантовая поддержка выделяется на конкурсной основе и предусматривает 

создание в университетах стартовых условий масштабирования системы 

непрерывного образования с обязательствами по расширению системы 

после завершения грантовой поддержки. 

Размеры гранта, период реализации и условия его получения зависят 

от целевой аудитории привлекаемых слушателей, степени проработки 

содержания программ, участия в образовательном процессе 

квалифицированных педагогов, исследователей и специалистов-практиков, 

а также подтверждения востребованности направлений обучения, в том 

числе для региональной экономики. Грантовая поддержка университетов 

реализуется на условиях софинансирования. 

В рамках конкурсного отбора университетов будут установлены 

дополнительные требования к доле образовательных программ, прошедших 

независимую экспертизу работодателей, и к условиям для обучения 

инвалидов. 

В связи с тем, что при разработке критериев предоставления грантовой 

поддержки с целью расширения спектра программ непрерывного 

образования для граждан будет предусмотрен учет возможностей 

привлечения ресурсов подразделений вузов, реализующих программы СПО, 

а также ресурсов сетевого взаимодействия (программ в сетевой форме) вуза 
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с организациями СПО и организациями ДПО, демонстрирующими лучшие 

практики востребованных направлений обучения, будут обеспечены 

организационные условия заключения соглашений с профессиональными 

образовательными организациями и организацией ДПО Свердловской 

области с победителем конкурса. 

Конкурсный отбор университетов для предоставления грантовой поддержки 

проводится ежегодно 

1.2. Осуществлена подготовка научно-педагогических 

работников и работников организаций-работодателей к 

реализации современных программ непрерывного 

образования 

Для формирования системы непрерывного обновления гражданами своих 

профессиональных навыков, расширения охвата граждан качественным 

дополнительным образованием осуществляется повышение квалификации 

специалистов (научно-педагогических работников, включая организаторов 

системы непрерывного образования, и работников организаций-

работодателей) для реализации современных программ обучения взрослых. 

Для организации подготовки предусмотрен конкурсный отбор 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

научно-педагогических работников, включая организаторов системы 

непрерывного образования, и работников организаций-работодателей 

(в 2019 году конкурсный отбор проводится между образовательными 

организациями, подведомственными Министерству образования 

Свердловской области). Программы для конкурсного отбора могут 

представлять любые организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. В связи с указанным предусмотрена информационная 

поддержка с целью информирования образовательных организаций разных 

форм собственности, расположенных на территории региона, 

потенциальных участников сетевого взаимодействия. 

Обучение научно-педагогических работников должно предусматривать 

овладение современными образовательными технологиями обучения 

взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-

психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также 

стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях 

секторов экономики, значимых для региона. 

Обучение работников организаций-работодателей должно быть направлено 

на овладение современными образовательными технологиями обучения 

взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-

психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также 

на формирование компетенций наставников для молодых специалистов. 

Будет предусмотрена отдельная подготовка научно-педагогических 
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работников и работников организаций-работодателей созданию, реализации 

и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ в целях 

овладения компетенциями в области цифровой экономики 

(в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы»). 

Подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-

работодателей к реализации современных программ непрерывного 

образования будет осуществляться на конкурсной основе с дальнейшим 

участием обученных специалистов в развитии системы непрерывного 

обновления гражданами своих профессиональных навыков, в том числе для 

достижения результатов, предусмотренных п. 1.1 

1.3 

 

 

 

 

1.4 

Не менее 20 % научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования 

участвуют в реализации программ непрерывного 

образования (дополнительных образовательных программ и 

программ профессионального обучения). 

Прошли обучение по программам непрерывного 

образования в образовательных организациях высшего 

образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, 

расположенных на территории Свердловской области, 

реализующих дополнительные образовательные программы 

и программы профессионального обучения с достижением 

показателя к 2024 году не менее 37 тыс. человек, из них: 

в 2019 г. – не менее 33,2 тыс. человек; 

в 2020 г. – не менее 33,9 тыс. человек; 

в 2021 г. – не менее 34,5 тыс. человек; 

в 2022 г. – не менее 35,5 тыс. человек; 

в 2023 г. – не менее 36,2 тыс. человек; 

в 2024 г. – не менее 37 тыс. человек 

Увеличение доли научно-педагогических работников в реализации 

программ непрерывного образования (дополнительных образовательных 

программ и программ профессионального обучения) будет обеспечивать 

увеличение количества и разнообразия программ для населения.  

 

Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе 

университетов и иных организаций профессионального образования 

(в рамках сетевого взаимодействия) достигается реализацией всего 

комплекса мероприятий регионального проекта. 

Для достижения запланированного результата с 2021 года (после ввода 

в промышленную эксплуатацию) будет осуществляться техническая 

поддержка, организационное сопровождение и содержательное наполнение 

Платформы и набора сервисов. Сервисы Платформы будут использоваться в 

том числе для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и 

ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической 

актуализации программ непрерывного образования. Сервисы платформы 

будут интегрированы с ФИС ФРДО («Модуль ДПО»). 

Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и 

работодателей дополнительного профессионального образования и 

дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения 

компетенциями в области цифровой экономики. 

Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования 

будет осуществляться за счет разработки программ для граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области. 

Для стимулирования граждан к непрерывному обновлению 

профессиональных навыков и знания предусматривается участие в 
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разработке нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры 

признания результатов самообразования, в том числе образования на 

рабочем месте, а также иных обучающих мероприятий по обновлению 

профессиональных знаний и навыков, не относящихся к образовательной 

деятельности в соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (неформальное образование) а также 

их зачета в образовательных программах среднего профессионального и 

высшего образования. 

Для расширения охвата граждан непрерывным образованием также может 

быть использован сертификат на услуги в социальной сфере. 

В рамках программ и проектов развития университетов, получающих 

государственную поддержку, предусмотрена разработка образовательных 

модулей программ непрерывного образования для широкого использования 

в образовательных организациях высшего образования, профессиональных 

образовательных организациях и организациях дополнительного 

профессионального образования. 

Предполагается участие региона формировании лучших практик для 

разработки методических рекомендаций по созданию типовых моделей 

центров непрерывного обновления компетенций. 

Стимулирование университетов к развитию систем непрерывного 

образования обеспечивается включением соответствующих показателей в 

показатели мониторинга деятельности образовательных организаций 

высшего образования. 

Будут предусмотрены мониторинг системы непрерывного обновления 

работающими гражданами профессиональных навыков и знаний. 

В мониторинг будут включены мероприятия региональных проектов 

национальных проектов «Образование», «Наука», «Здравоохранение», 

«Цифровая экономика», «Повышение производительности труда и 

поддержка занятости», программ, направленных на обновление 

работающими гражданами профессиональных компетенций других 

национальных проектов, направленные на формирование системы 

непрерывного обновления гражданами, проживающими и работающими на 

территории Свердловской области, своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Формирование системы непрерывного обновления гражданами, проживающими и работающими на территории Свердловской 
области, своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями 
в области цифровой экономики всеми желающими 

1.1 Организационно-информационная поддержка университетов, расположенных на территории Свердловской области, при 

формировании заявки на участие в конкурсе на гранты с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного 

образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный 

рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в 

соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями 

1.1.1. Федеральный бюджет 0,001 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
Свердловской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет Свердловской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты местным 
бюджетам 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 
образований Свердловской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты местным 
бюджетам 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных 

программ непрерывного образования  

                                                   
* Возможный изменения по результатам конкурса на гранты 
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1.2.1. Федеральный бюджет 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
Свердловской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Бюджет Свердловской области 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

1.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты местным 
бюджетам 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 
образований Свердловской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты местным 
бюджетам 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Свердловской 

области, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением 

показателя к 2024 году не менее 37 тыс. человек 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
 

 

 

 

 

 
* Возможный изменения по результатам конкурса на гранты 
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Биктуганов Ю.И. Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – 

Губернатор Свердловской 

области 

10 

2. Администратор 

регионального проекта 

Зеленов Ю.Н. Заместитель Министра общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

Биктуганов Ю.И. – 

Министр общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Шавалиев А.Н. Начальник отдела профессионального 

образования и государственного задания 

Зеленов Ю.Н. – 

Заместитель Министра 

общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Корягин М.Г. Заместитель начальника отдела 

профессионального образования и 

государственного задания 

Шавалиев А.Н. – начальник 

отдела профессионального 

образования и 

государственного задания 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

Фалалеева Н.А. Главный специалист отдела 

профессионального образования и 

государственного задания 

Шавалиев А.Н. – начальник 

отдела профессионального 

образования и 

государственного задания 

15 

Организационно-информационная поддержка университетов, расположенных на территории Свердловской области, при формировании заявки 

на участие в конкурсе на гранты с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных 

образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление 
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профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися 

технологиями и условиями 

11. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шавалиев А.Н. Начальник отдела профессионального 

образования и государственного задания 

Зеленов Ю.Н. – 

Заместитель Министра 

общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

25 

12. Участник регионального 

проекта 

Корягин М.Г. Заместитель начальника отдела 

профессионального образования и 

государственного задания 

Шавалиев А.Н. – начальник 

отдела профессионального 

образования и 

государственного задания 

15 

13. Участник регионального 

проекта 

Фалалеева Н.А. Главный специалист отдела 

профессионального образования и 

государственного задания 

Шавалиев А.Н. – начальник 

отдела профессионального 

образования и 

государственного задания 

15 

14. Участник регионального 

проекта 

 Ректоры образовательных организаций 

высшего образования 

 25 

15. Участник регионального 

проекта 

 Директора профессиональных 

образовательных организаций 

 15 

16. Участник регионального 

проекта 

 Директора образовательных организаций 

дополнительного профессионального 

образования 

 15 

17. Участник регионального 

проекта 

 Руководители структурных подразделений 

предприятий, организаций, 

осуществляющих подготовку, 

переподготовку, повышение 

квалификации граждан 

 15 

Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ 

непрерывного образования 

 

19. Ответственный за 

достижение результата 

Шавалиев А.Н. Начальник отдела профессионального 

образования и государственного задания 

Зеленов Ю.Н. – 

Заместитель Министра 

25 
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регионального проекта общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

20. Участник регионального 

проекта 

Корягин М.Г. Заместитель начальника отдела 

профессионального образования и 

государственного задания 

Шавалиев А.Н. – начальник 

отдела профессионального 

образования и 

государственного задания 

15 

21. Участник регионального 

проекта 

Фалалеева Н.А. Главный специалист отдела 

профессионального образования и 

государственного задания 

Шавалиев А.Н. – начальник 

отдела профессионального 

образования и 

государственного задания 

15 

22. Участник регионального 

проекта 

 Ректоры образовательных организаций 

высшего образования 

 25 

23. Участник регионального 

проекта 

 Директора профессиональных 

образовательных организаций  

 15 

24. Участник регионального 

проекта 

 Директора образовательных организаций 

дополнительного профессионального 

образования 

 15 

25. Участник регионального 

проекта 

 Руководители структурных подразделений 

предприятий, организаций, 

осуществляющих подготовку, 

переподготовку, повышение 

квалификации граждан 

 15 

Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области, 

реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не 

менее 37 тыс. человек, из них: в 2019 г. – не менее 33,2 тыс. человек; в 2020 г. – не менее 33,9 тыс. человек; в 2021 г. – не менее 34,5 тыс. человек; 

в 2022 г. – не менее 35,5 тыс. человек; в 2023 г. – не менее 36,2 тыс. человек; в 2024 г. – не менее 37 тыс. человек 

26. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шавалиев А.Н. Начальник отдела профессионального 

образования и государственного задания 

Зеленов Ю.Н. – 

Заместитель Министра 

общего и 

профессионального 

25 
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образования Свердловской 

области 

27. Участник регионального 

проекта 

Корягин М.Г. Заместитель начальника отдела 

профессионального образования и 

государственного задания 

Шавалиев А.Н. – начальник 

отдела профессионального 

образования и 

государственного задания 

15 

28. Участник регионального 

проекта 

Фалалеева Н.А. Главный специалист отдела 

профессионального образования и 

государственного задания 

Шавалиев А.Н. – начальник 

отдела профессионального 

образования и 

государственного задания 

15 

29. Участник регионального 

проекта 

 Ректоры образовательных организаций 

высшего образования 

 25 

30. Участник регионального 

проекта 

 Директора профессиональных 

образовательных организаций  

 15 

31. Участник регионального 

проекта 

 Директора образовательных организаций 

дополнительного профессионального 

образования 

 15 

32. Участник регионального 

проекта 

 Руководители структурных подразделений 

предприятий, организаций, 

осуществляющих подготовку, 

переподготовку, повышение 

квалификации граждан 

 15 

 



П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Свердловская область)

1. Основные положения

Поддержка семей, имеющих детейНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка семей, имеющих детей

(Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Креков П.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Биктуганов Ю.И.Руководитель регионального проекта

Министр образования и молодежной политики Свердловской

области

Серкова И.А.Администратор регионального проекта заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в

возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 0,2 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

(далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года

2 Количество услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся

без попечения родителей, в том числе с

привлечением некоммерческих

организаций (далее - НКО), нарастающим

итогом с 2019 года, млн. единиц

01.01.2018 0,0200 0,0401 0,0401 0,0401 0,0401 0,0401Миллион

единиц

0,0300

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,  от общего числа

обратившихся за получением услуги

3 Доля граждан, положительно оценивших

качество услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи,

от общего числа обратившихся за

получением услуги, процентов

01.01.2018 0,0000 55,0000 60,0000 65,0000 75,0000 85,0000Процент 65,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,

реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в

семье 0

1

Оказано не менее 20 млн. услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей, в том

числе с привлечением НКО

Основнымрезультатом проекта

является удовлетворение

потребности родителей

(законныхпредставителей) в

саморазвитии по вопросам

образования и воспитания

детей, втом числе родителей

детей, получающихдошкольное

образование в семье.Результат

будет достигнут за счет

реализации

программыпсихолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям(законных

представителей) через

предоставление указанным

категориям граждануслуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям(законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

навоспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей (далее -

услуги), в том числе

Миллион

единиц

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.040

1

0.02

0.040

1

0.040

1

0.040

1

0.040

1
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

(нарастающим итогом с 2019

года):в 2019 году - не менее 2

млн. услуг в не менее чем 10

субъектах

РоссийскойФедерации;в 2020

году - не менее 4 млн. услуг в не

менее чем 25 субъектах

РоссийскойФедерации;в 2021

году - не менее 7 млн. услуг в не

менее чем 40 субъектах

РоссийскойФедерации;в 2022

году - не менее10 млн. услуг в

не менее чем55 субъектах

Российской Федерации;в 2023

году - не менее15 млн. услуг в

не менее чем70 субъектах

Российской Федерации;в 2024

году - не менее20 млн. услуг во

всех субъектах Российской

Федерации.В 2019 году будут

определены категории (виды),

общие требования к

расчетунормативных затрат,

описание содержания услуг, в

том числе в соответствии

свозрастными особенностями, а

также учитывающие вопросы

раннего развития,воспитания,

психологического здоровья ит.д.

Реализация услуг

предполагается через сеть НКО

и иных организаций, в том

числегосударственных,

муниципальных, социально-
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

ориентированных НКО,

организаций,реализующих

функции территориальных

центров социальной помощи

семье и детям,центров

психолого-педагогической

помощи населению.С учетом

методических рекомендаций по

информационно-

просветительской

поддержкеродителей к 2019

году будут сформированы

содержание и требования к

услугам, атакже с учетом

критериев оценки качества

оказания общественно полезных

услуг,утвержденных

постановлением Правительства

Российской Федерации от 27

октября2016 г. № 1096, будут

сформированы критерии оценки

качества оказания услуг. Будет

проведено обучение

специалистов НКО и иных

организаций, в том

числегосударственных и

муниципальных, по

дополнительной

профессиональнойпрограмме

для специалистов,

оказывающихуслуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной

помощи.Обучение будет
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

проведено на базе организаций

дополнительного

профессиональногообразования,

определенных субъектами

Российской Федерации. В

соответствии со

сформированными

содержанием, требованиями и

критериями оценкикачества

услуг запланирован ежегодный

отбор организаций на

получение грантов вформе

субсидий на поддержку

развития деятельности по

информационно-

просветительскойподдержке

родителей в регионах.Будут

заключены соглашения о

предоставлении грантов в

форме субсидий в

целяхоказания услуг, проведен

мониторинг оказания услуг и

оценка достиженияпоказателей

и качества оказанных услуг.

2

Оказано не менее 0,0401

миллиона услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

Основным результатом проекта

является удовлетворение

потребности родителей

(законных представителей) в

саморазвитиипо вопросам

образования и воспитания

детей, в том числе родителей

Миллион

единиц

Услуга для бизнеса

или населения

0.040

1

0.02

0.040

1

0.040

1

0.040

1

0.040

1
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей, в том

числе с привлечением НКО

детей, получающих дошкольное

образование в семье.Результат

будет достигнут за счет

реализации программы

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей через

предоставление указанным

категориям граждан услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

будет оказана поддержка

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей (далее -

услуги) в том числе

(нарастающим итогом начиная с

2019 года):в 2019 году - не

менее 0,02 миллионов услуг;в

2020 году - не менее 0,0401

миллионов услуг;в 2021 году -

не менее 0,0401 миллионов

услуг;в 2022 году - не менее

0,0401 миллионов услуг;в 2023

году - не менее

0,0401миллионов услуг;в 2024

году - не менее 0,0401

миллионов услуг.Реализация
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

услуг предполагается через сеть

НКО и иных организаций, в том

числе государственных,

муниципальных, социально

ориентированных НКО,

организаций, реализующих

функции территориальных

центров социальной помощи

семье и детям, центров

психолого-педагогической

помощи населению.

3

Внедрены в Свердловской

области методические

рекомендации по обеспечению

информационно-просветительской

поддержки родителей,

включающие создание, в том

числе в дошкольных

образовательных и

общеобразовательных

организациях,

консультационных центров,

обеспечивающих получение

родителями детей дошкольного

возраста методической,

психолого-педагогической, в

том числе диагностической и

консультативной, помощи на

безвозмездной основе

В 2019 году Российской

Федерацией разработаны

методические рекомендации,

включающие в себя

рекомендации по

организационно-

управленческим, нормативным,

методическим мероприятиям,

обеспечивающим расширение

информационно-

просветительской поддержки

родителей через создание, в том

числе, в дошкольных

образовательных и

общеобразовательных

организациях, на базе

консультационных центров,

обеспечивающих получение

родителями детей дошкольного

возраста методической,

психолого-педагогической, в

том числе диагностической и

Документ

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

консультативной помощи, а

также перечень показателей

эффективности услуг и

описание ожидаемых

результатов. К концу 2021 года

методические рекомендации

внедрены в Свердловской

области, в том числедостигнуты

показатели эффективности

реализации рекомендаций через

создание и поддержку

деятельности

консультационныхцентров,

обеспечивающих получение

родителями детей дошкольного

возраста методической,

психолого-педагогической, в

том числе диагностической и

консультативной, помощи на

безвозмездной основе
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Оказано не менее 0,0401 миллиона услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том

числе с привлечением НКО

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

495,50 10 000,0010 000,00 10 000,00 0,00 0,00 30 495,50

495,50 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 30 495,5010 000,00

бюджет субъекта1.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

   местным бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

1.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

495,50 10 000,00 10 000,00 10 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

  бюджет субъекта

495,50 10 000,0010 000,00 10 000,00

0,00 0,00 30 495,50

0,00 0,00 30 495,50

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

495,50 10 000,0010 000,00 10 000,00 0,00 0,00 30 495,50

внебюджетные источники

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Серкова И. А. заместитель министра Биктуганов Ю. И. 20

Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Блаженкова С. В. Начальник отдела Журавлева Н. В. 20

Оказано не менее 0,0401 миллиона услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Блаженкова С. В. Начальник отдела Журавлева Н. В. 20
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Внедрены в Свердловской области методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие

создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение

родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на

безвозмездной основе

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Блаженкова С. В. Начальник отдела Журавлева Н. В. 20
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

граждан, положительно

оценивших качество услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи,  от

общего числа обратившихся за

получением услуги, процентов

Процент1

Основной показатель:

Количество услуг психолого-

педагогической, методической

и консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои

семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, в том

числе с привлечением

некоммерческих организаций

(далее - НКО), нарастающим

итогом с 2019 года, млн.

единиц

Миллион

единиц

2
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7. Дополнительная информация

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет , реализацию программ психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное

образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

(Свердловская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Оказано не менее 20 млн. услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения родителей, в том

числе с привлечением НКО"0

1

Основным результатом проекта

является удовлетворение потребности

родителей (законных представителей) в

саморазвитии по вопросам образования

и воспитания детей, в том числе

родителей детей, получающих

дошкольное образование в семье.

Результат будет достигнут за счет

реализации программы психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законных представителей) через

предоставление указанным категориям

граждан услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

(далее - услуги), в том числе

(нарастающим итогом с 2019 года): в

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

2019 году - не менее 2 млн. услуг в не

менее чем 10 субъектах Российской

Федерации; в 2020 году - не менее 4

млн. услуг в не менее чем 25 субъектах

Российской Федерации; в 2021 году -

не менее 7 млн. услуг в не менее чем 40

субъектах Российской Федерации;в

2022 году - не менее10 млн. услуг в не

менее чем55 субъектах Российской

Федерации;в 2023 году - не менее15

млн. услуг в не менее чем70 субъектах

Российской Федерации;в 2024 году - не

менее20 млн. услуг во всех субъектах

Российской Федерации. В 2019 году

будут определены категории (виды),

общие требования к расчету

нормативных затрат, описание

содержания услуг, в том числе в

соответствии с возрастными

особенностями, а также учитывающие

вопросы раннего развития, воспитания,

психологического здоровья и т.д.

Реализация услуг предполагается через

сеть НКО и иных организаций, в том

числе государственных,

муниципальных, социально-

ориентированных НКО, организаций,

реализующих функции

территориальных центров социальной

помощи семье и детям, центров
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

психолого-педагогической помощи

населению. С учетом методических

рекомендаций по информационно-

просветительской поддержке

родителей к 2019 году будут

сформированы содержание и

требования к услугам, а также с учетом

критериев оценки качества оказания

общественно полезных услуг,

утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации

от 27 октября 2016 г. № 1096, будут

сформированы критерии оценки

качества оказания услуг. Будет

проведено обучение специалистов

НКО и иных организаций, в том числе

государственных и муниципальных, по

дополнительной профессиональной

программе для специалистов,

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи. Обучение

будет проведено на базе организаций

дополнительного профессионального

образования, определенных субъектами

Российской Федерации. В

соответствии со сформированными

содержанием, требованиями и

критериями оценки качества услуг

запланирован ежегодный отбор
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

организаций на получение грантов в

форме субсидий на поддержку развития

деятельности по информационно-

просветительской поддержке

родителей в регионах. Будут

заключены соглашения о

предоставлении грантов в форме

субсидий в целях оказания услуг,

проведен мониторинг оказания услуг и

оценка достижения показателей и

качества оказанных услуг.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

 

-

31.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

 

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.5

 

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

 

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

 

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.8

 

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

 

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.9.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.10

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.11

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.13

 

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.14

 

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.15

 

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.16

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.17

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.18.

1

 

- -

Результат "Оказано не менее 0,0401 миллиона услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения родителей, в том

числе с привлечением НКО"0

2

Основным результатом проекта

является удовлетворение потребности

родителей (законных представителей) в

саморазвитиипо вопросам образования

и воспитания детей, в том числе

родителей детей, получающих

дошкольное образование в

семье.Результат будет достигнут за счет

реализации программы психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей через

предоставление указанным категориям

граждан услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также будет оказана поддержка

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

(далее - услуги) в том числе

(нарастающим итогом начиная с 2019

года):в 2019 году - не менее 0,02

миллионов услуг;в 2020 году - не

менее 0,0401 миллионов услуг;в 2021

году - не менее 0,0401 миллионов

услуг;в 2022 году - не менее 0,0401

миллионов услуг;в 2023 году - не

менее 0,0401миллионов услуг;в 2024

году - не менее 0,0401 миллионов

услуг.Реализация услуг предполагается

через сеть НКО и иных организаций, в

том числе государственных,

муниципальных, социально

ориентированных НКО, организаций,

реализующих функции

территориальных центров социальной

помощи семье и детям, центров

психолого-педагогической помощи

населению.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

10.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.2

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "К 31.12.2019 оказано не менее 0,05

миллиона услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

родителям (законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, в том числе с

привлечением НКО"

2.3.1

 

01.01.2019 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мониторинг деятельности НКО и

иных организаций, в том числе государственных

и муниципальных, по предоставлению услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим

детей, и оценка удовлетворенности граждан,

получивших данные услуги"

2.3.2

 

01.07.2019 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

31.07.2019

Мероприятие "Мониторинг деятельности НКО и

иных организаций, в том числе государственных

и муниципальных, по предоставлению услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим

детей, и оценка удовлетворенности граждан,

получивших данные услуги"

2.3.3

 

01.08.2019 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

31.08.2019

Мероприятие "Мониторинг деятельности НКО и

иных организаций, в том числе государственных

и муниципальных, по предоставлению услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим

детей, и оценка удовлетворенности граждан,

получивших данные услуги"

2.3.4

 

01.09.2019 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

30.09.2019

Мероприятие "Мониторинг деятельности НКО и

иных организаций, в том числе государственных

и муниципальных, по предоставлению услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим

детей, и оценка удовлетворенности граждан,

получивших данные услуги"

2.3.5

 

01.10.2019 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Мониторинг деятельности НКО и

иных организаций, в том числе государственных

и муниципальных, по предоставлению услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим

детей, и оценка удовлетворенности граждан,

получивших данные услуги"

2.3.6

 

01.11.2019 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

30.11.2019

Мероприятие "Мониторинг деятельности НКО и

иных организаций, в том числе государственных

и муниципальных, по предоставлению услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим

детей, и оценка удовлетворенности граждан,

получивших данные услуги"

2.3.7

 

01.12.2019 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

30.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.5

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "К 31.12.2020 оказано не менее 0,08

миллиона услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

родителям (законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, в том числе с

привлечением НКО"

2.6.1

 

01.01.2020 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.7

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.8

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "К 31.12.2021 оказано не менее 0,11

миллиона услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

родителям (законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, в том числе с

привлечением НКО"

2.9.1

 

01.01.2021 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.10

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.11

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "К 31.12.2022 оказано не менее 0,14

миллиона услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

родителям (законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, в том числе с

привлечением НКО"

2.12.

1

 

01.01.2022 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.13

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.14

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "К 31.12.2023 оказано не менее 0,17

миллиона услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

родителям (законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, в том числе с

привлечением НКО"

2.15.

1

 

01.01.2023 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.16

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

30.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.17

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

30.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.18

 

Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

-

30.12.2024

Мероприятие "К 31.12.2024 оказано не менее 0,2

миллиона услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

родителям (законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, в том числе с

привлечением НКО"

2.18.

1

 

01.01.2024 Блаженкова С. В.,

Начальник отдела

30.12.2024

Результат "Внедрены в Свердловской области

методические рекомендации по обеспечению

информационно-просветительской поддержки

родителей, включающие создание, в том числе в

дошкольных образовательных и

общеобразовательных организациях,

консультационных центров, обеспечивающих

получение родителями детей дошкольного возраста

методической, психолого-педагогической, в том

числе диагностической и консультативной, помощи

на безвозмездной основе"0

3

В 2019 году Российской Федерацией

разработаны методические

рекомендации, включающие в себя

рекомендации по организационно-

управленческим, нормативным,

методическим мероприятиям,

обеспечивающим расширение

информационно-просветительской

поддержки родителей через создание, в

том числе, в дошкольных

образовательных и

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

общеобразовательных организациях, на

базе консультационных центров,

обеспечивающих получение

родителями детей дошкольного

возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе

диагностической и консультативной

помощи, а также перечень показателей

эффективности услуг и описание

ожидаемых результатов. К концу 2021

года методические рекомендации

внедрены в Свердловской области, в

том числедостигнуты показатели

эффективности реализации

рекомендаций через создание и

поддержку деятельности

консультационныхцентров,

обеспечивающих получение

родителями детей дошкольного

возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе

диагностической и консультативной,

помощи на безвозмездной основе
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Свердловская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



П А С П О Р Т

регионального проекта

Социальная активность (Свердловская область)

1. Основные положения

Социальная активностьНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Социальная активность (Свердловская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Креков П.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Биктуганов Ю.И.Руководитель регионального проекта

Министр образования и молодежной политики Свердловской

области

Ильина М.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Свердловской области

"Реализация молодежной политики и патриотического

воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года"

Подпрограмма «Развитие добровольческого (волонтерского)

движения в Свердловской области»



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,

исторических и национально-культурных традиций  (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн человек накопительным итогом

3 Численность обучающихся, вовлеченных в

деятельность общественных объединений

на базе образовательных организаций

общего образования, среднего и высшего

профессионального образования, млн.

человек накопительным итогом

01.01.2018 0,0300 0,0500 0,0750 0,1000 0,1250 0,1500Миллион

человек

0,0200

Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных

инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70%

студентов в клубное студенческое движение (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн

человек

5 Доля граждан, вовлеченных в

добровольческую деятельность

01.01.2018 14,0000 16,0000 17,0000 18,0000 19,0000 20,0000Процент 4,0000



3

Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность

6 Доля молодежи, задействованной  в

мероприятиях по вовлечению  в творческую

деятельность, от общего числа молодежи в

стране

01.01.2018 30,0000 33,0000 36,0000 39,0000 42,0000 45,0000Процент 24,0000

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

7 Доля студентов, вовлеченных в клубное

студенческое движение, от общего числа

студентов страны

01.01.2018 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000Процент 13,0000



4

3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 0

1

Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки

добровольчества (волонтерства)

на базе образовательных

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных учреждений

К 2024 году созданы и

функционируют3 центра

ресурсных центра по поддержке

добровольчества (волонтерства)

всфере культуры безопасности и

ЧС.Разработан типовой

регламент деятельности

ресурсныхцентров по

поддержке добровольчества

(волонтерства) в сфере

культурыбезопасности и

ЧС.Сформирована сеть центров

(сообществ,объединений) по

поддержкедобровольчества

(волонтерства) в

различныхсферах на базе

образовательных организаций,

некоммерческих

организаций,государственных и

муниципальных учреждений,

обеспечено продвижение

социальныхдобровольческих

проектов, реализуемых

молодежью.

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

31 1 2 2 3
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

2

В соответствии с

разработанными

образовательными программами

осуществлены мероприятия по

обучению не менее 600

координаторов добровольцев

(волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе

центров поддержки

добровольчества (волонтерства),

НКО, образовательных

организаций и иных

учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

В соответствиис

разработанными

образовательными программами

осуществлены мероприятия

пообучению не менее600

координаторов добровольцев

(волонтеров) по работе всфере

добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе

центровподдержки

добровольчества (волонтерства),

НКО, образовательных

организаций ииных

учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества.

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0.530.19 0.27 0.35 0.47 0.6
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

3

В целях популяризации

добровольчества (волонтерства)

проведена информационная и

рекламная кампания, в том

числе рекламные ролики на ТВ

и в сети "Интернет", охват

аудитории теле- и

радиорекламы составляет не

менее 375 006 человек

ежегодно, а также в сети

"Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000

информационных материалов в

год.

Организованы и проведены

конкурсы на лучшую

разработкуинформационной и

рекламной кампании в целях

популяризации

добровольчества.Организована

и проводится информационная

и рекламнаякампании в целях

популяризации добровольчества

(ежегодно).Подготовлено и

обеспечено

распространениеаналитических

материалов по результатам

исследования

эффективностиреализованной

информационной и рекламной

кампании в целях

популяризациидобровольчества,

включающей критерии

вовлечения новых добровольцев

(волонтеров)в действующие

проекты на основе данных

единой информационной

системы в сфереразвития

добровольчества

Человек в

год

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - - -

37500

6
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

4

Реализованы практики

поддержки волонтерства по

итогам проведения ежегодного

конкурса по предоставлению

субсидий субъектам Российской

Федерации на реализацию

практик поддержки и развития

волонтерства "Регион добрых

дел"

Разработана конкурсная

документация и

проведенконкурсный отбор на

предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в

сфередобровольчества

(волонтерства), реализуемым в

Свердловской области,по

широкому спектру направлений

добровольческой

(волонтерской) деятельности.

Единица

Проведение массовых

мероприятий

00 0 0 0 0
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся 0

1

Реализован комплекс проектов

и мероприятий для

студенческой молодежи,

направленный на формирование

и развитие способностей,

личностных компетенций для

самореализации и

профессионального развития

Реализация не менее 12 встреч

ежегодно, с участием не менее 6

спикеров, в которых принимает

участие не менее 2 500

студентов образовательных

организаций высшего и

среднего профессионального

образования в рамках проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных».

Оказание содействия в развитии

платформы единого

студенческого мобильного

приложения «OnRussia», не

менее 3 000 человек к 2024 году

используют единое

студенческое мобильное

приложение «OnRussia», с

ежегодным увеличением числа

пользователей не менее 600

человек в год. Создание и

содействие в реализации

деятельности регионального

отделения Национальной лиги

студенческих клубов с

ежегодным участием в

мероприятиях не менее 6 000

студентов.

Процент

Проведение массовых

мероприятий

-- - - - 70

2

Ежегодно, начиная с 2019 года,

Ежегодно, с 2022 года, набазе

Человек

Проведение массовых

7166 71 71 71 71
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

в весенне-летний период

обеспечено участие молодежи

Свердловской области в 10

образовательных программах в

рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида". На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября

по июнь обеспечено участие

молодежи Свердловской

области в двух 10-дневных

сменах.

образовательного центра

проводятся по две 10-дневные

смены, которыеохватывают не

менее 4 направлений культуры

и искусства (количество

участников 1смены составляет о

Свердловской области не

мене71 человек).

Предоставлены возможности

для творческой молодежи

обучаться по

расширеннымобразовательным

программам от ведущих

российских организаций в

области культурыи искусства.

Разработаны и

ежегоднопроводятся не менее 10

образовательных программв

рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида", к разработке

программ привлечено неменее

30 профильных партнерских

организаций сферы культуры и

искусства,разрабатывающих

образовательные программы по

профильным

направлениямдеятельности.

Участие в образовательной

программе приняли не менее

300экспертов. Предоставлена

возможность для молодых

деятелей культуры и

искусстваполучения

мероприятий
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

информации по профильному

направлению творчества от

ведущихроссийских экспертов в

области культуры и искусства.

Проведены

качественныеэкспертные

отборы проектов среди

творческой молодежи
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих

организаций, государственных и муниципальных учреждений

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

11 316,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 11 316,90

11 316,90 0,00 0,00 0,00 0,00 11 316,900,00

бюджет субъекта1.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов обязательного медицинского

страхования)

   местным бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

1.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

11 316,90 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

  бюджет субъекта

11 316,90 0,000,00 0,00

0,00 0,00 11 316,90

0,00 0,00 11 316,90

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 316,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 11 316,90

внебюджетные источники

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Ильина М. А. Начальник отдела 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Ильина М. А. Начальник отдела 25

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных

компетенций для самореализации и профессионального развития

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ильина М. А. Начальник отдела 25

5 Участник регионального

проекта

Ильина М. А. Начальник отдела 25

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих

организаций, государственных и муниципальных учреждений

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ильина М. А. Начальник отдела 25

7 Участник регионального

проекта

Ильина М. А. Начальник отдела 25
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В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 600 координаторов добровольцев

(волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ильина М. А. Начальник отдела 25

9 Участник регионального

проекта

Ильина М. А. Начальник отдела 25

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период обеспечено участие молодежи Свердловской области в 10 образовательных программах в рамках

Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-

резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь обеспечено участие молодежи Свердловской области в двух 10-

дневных сменах.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ильина М. А. Начальник отдела 25

11 Участник регионального

проекта

Ильина М. А. Начальник отдела 25

Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской

Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства "Регион добрых дел"

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ильина М. А. Начальник отдела 25

13 Участник регионального

проекта

Ильина М. А. Начальник отдела 25

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети

"Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 375 006 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000 информационных материалов в год.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ильина М. А. Начальник отдела 25
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15 Участник регионального

проекта

Ильина М. А. Начальник отдела 25
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

граждан, вовлеченных в

добровольческую

деятельность

Процент1

Основной показатель: Доля

молодежи, задействованной  в

мероприятиях по вовлечению

в творческую деятельность, от

общего числа молодежи в

стране

Процент2

Основной показатель: Доля

студентов, вовлеченных в

клубное студенческое

движение, от общего числа

студентов страны

Процент3
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Численность обучающихся,

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе образовательных

организаций общего

образования, среднего и

высшего профессионального

образования, млн. человек

накопительным итогом

Миллион

человек

4
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7. Дополнительная информация

 

Региональный проект «Социальный активность» направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и

распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности.

Также, в рамках регионального проекта будет создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской

Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению,

поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для

дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках проекта планируются к реализации образовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и

национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что

положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Социальная активность (Свердловская

область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В соответствии с разработанными

образовательными программами осуществлены

мероприятия по обучению не менее 600

координаторов добровольцев (волонтеров) по работе

в сфере добровольчества и технологий работы с

волонтерами на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в сфере

добровольчества"0

1

 В соответствии с разработанными

образовательными программами

осуществлены мероприятия по

обучению не менее600 координаторов

добровольцев (волонтеров) по работе в

сфере добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе центров

поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в сфере

добровольчества.

Ильина М. А.,

Начальник отдела

- 30.12.2024

Контрольная точка "В соответствии с

разработанными образовательными программами

осуществлены мероприятия по обучению не

менее 25 тыс. координаторов добровольцев

(волонтеров) по работе в сфере добровольчества и

технологий работы с волонтерами на базе центров

поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества"

1.1

Отчет В соответствии с

разработанными образовательными

программами осуществлены

мероприятия по обучению не менее 25

тыс. координаторов добровольцев

(волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий работы с

волонтерами на базе центров

поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в сфере

добровольчества

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведен мониторинг мероприятий

по обучению не менее 190 координаторов

добровольцев (волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий работы с

волонтерами на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества"

1.1.1

Отчет

01.07.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

31.07.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг мероприятий

по обучению не менее 190 координаторов

добровольцев (волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий работы с

волонтерами на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества"

1.1.2

Отчет

01.08.2019 Ильина М. А.,

Начальник отдела

31.08.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг мероприятий

по обучению не менее 190 координаторов

добровольцев (волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий работы с

волонтерами на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества"

1.1.3

Отчет

01.09.2019 Ильина М. А.,

Начальник отдела

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведен мониторинг мероприятий

по обучению не менее 190 координаторов

добровольцев (волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий работы с

волонтерами на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества"

1.1.4

Отчет

01.10.2019 Ильина М. А.,

Начальник отдела

31.10.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг мероприятий

по обучению не менее 190 координаторов

добровольцев (волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий работы с

волонтерами на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества"

1.1.5

Отчет

01.11.2019 Ильина М. А.,

Начальник отдела

30.11.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг мероприятий

по обучению не менее 190 координаторов

добровольцев (волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий работы с

волонтерами на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества"

1.1.6

Отчет

01.12.2019 Ильина М. А.,

Начальник отдела

31.12.2019

Результат "Ежегодно, начиная с 2019 года, в

2

 Ежегодно, с 2022 года, на базе

Ильина М. А.,- 31.10.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

весенне-летний период обеспечено участие

молодежи Свердловской области в 10

образовательных программах в рамках Форума

молодых деятелей культуры и искусства "Таврида".

На базе образовательного центра для молодых

деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с

сентября по июнь обеспечено участие молодежи

Свердловской области в двух 10-дневных сменах. "0

образовательного центра проводятся по

две 10-дневные смены, которые

охватывают не менее 4 направлений

культуры и искусства (количество

участников 1 смены составляет о

Свердловской области не мене71

человек). Предоставлены возможности

для творческой молодежи обучаться по

расширенным образовательным

программам от ведущих российских

организаций в области культуры и

искусства. Разработаны и ежегодно

проводятся не менее 10

образовательных программ в рамках

Форума молодых деятелей культуры и

искусства "Таврида", к разработке

программ привлечено не менее 30

профильных партнерских организаций

сферы культуры и искусства,

разрабатывающих образовательные

программы по профильным

направлениям деятельности. Участие в

образовательной программе приняли не

менее 300 экспертов. Предоставлена

возможность для молодых деятелей

культуры и искусства получения

информации по профильному

направлению творчества от ведущих

российских экспертов в области

культуры и искусства. Проведены

Начальник отдела4
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

качественные экспертные отборы

проектов среди творческой молодежи

Контрольная точка "Ежегодно, начиная с 2019

года, в весенне-летний период разработаны и

проведены 10 образовательных программ в

рамках Форума молодых деятелей культуры и

искусства "Таврида" . На базе образовательного

центра для молодых деятелей культуры и

искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с

2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь

включительно проводятся по две 10-дневные

смены."

2.1

Отчет Ежегодно, с 2022 года, на базе

образовательного центра проводятся по

две 10-дневные смены, которые

охватывают не менее 4 направлений

культуры и искусства (количество

участников 1 смены составляет не мене

200 человек). Увеличено число

молодых деятелей культуры и

искусства, обладающих личными

профессиональными достижениями в

различных творческих областях.

Предоставлены возможности для

творческой молодежи обучаться по

расширенным образовательным

программам от ведущих российских

организаций в области культуры и

искусства. Разработаны и ежегодно

проводятся не менее 10

образовательных программ в рамках

Форума молодых деятелей культуры и

искусства "Таврида", в котором

принимают участие не менее 3 500

молодых деятелей культуры и

искусства, к разработке программ

привлечено не менее 30 профильных

партнерских организаций сферы

культуры и искусства,

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

31.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

разрабатывающих образовательные

программы по профильным

направлениям деятельности. Участие в

образовательной программе приняли не

менее 300 экспертов.

Мероприятие "делегация Свердловской области

приняла участие в образовательных программ в

рамках Форума молодых деятелей культуры и

искусства "Таврида"."

2.1.1

Отчет

01.03.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

30.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Реализованы практики поддержки

волонтерства по итогам проведения ежегодного

конкурса по предоставлению субсидий субъектам

Российской Федерации на реализацию практик

поддержки и развития волонтерства "Регион добрых

дел" "0

3

 Разработана конкурсная документация

и проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в Свердловской области,

по широкому спектру направлений

добровольческой (волонтерской)

деятельности.

Ильина М. А.,

Начальник отдела

- 30.12.2024

Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор

на предоставление субсидий (грантов) лучшим

практикам в сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в субъектах

Российской Федерации"

3.1

Отчет Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов) лучшим

практикам в сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в Свердловской

области"

3.1.1

Отчет

01.01.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

30.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.2

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.3

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.6

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.8

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.10

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.11

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.12

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.13

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.14

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.15

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.16

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В целях популяризации добровольчества

(волонтерства) проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе рекламные ролики

на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее 375 006 человек

ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных

сетях размещается не менее 1 000 информационных

материалов в год."0

4

 Организованы и проведены конкурсы

на лучшую разработку

информационной и рекламной

кампании в целях популяризации

добровольчества. Организована и

проводится информационная и

рекламная кампании в целях

популяризации добровольчества

(ежегодно). Подготовлено и обеспечено

распространение аналитических

материалов по результатам

исследования эффективности

реализованной информационной и

рекламной кампании в целях

популяризации добровольчества,

включающей критерии вовлечения

новых добровольцев (волонтеров) в

действующие проекты на основе

данных единой информационной

системы в сфере развития

добровольчества

Ильина М. А.,

Начальник отдела

- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В целях популяризации

добровольчества (волонтерства) проведена

информационная и рекламная кампания, в том

числе рекламные ролики на ТВ и в сети

"Интернет", охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее 10 000 000

человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и

социальных сетях размещается не менее 1 000

информационных материалов в год"

4.1

Отчет Организована и проводится

информационная и рекламная

кампании в целях популяризации

добровольчества (ежегодно).

Подготовлено и обеспечено

распространение аналитических

материалов по результатам

исследования эффективности,

реализованной информационной и

рекламной кампании в целях

популяризации добровольчества,

включающей критерии вовлечения

новых добровольцев (волонтеров) в

действующие проекты на основе

данных единой информационной

системы в сфере развития

добровольчества

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

-

30.12.2024

Мероприятие "Проведен мониторинг

информационной и рекламной кампаний."

4.1.1

Отчет

01.07.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

31.07.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг

информационной и рекламной кампаний."

4.1.2

Отчет

01.08.2019 Ильина М. А.,

Начальник отдела

31.08.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг

информационной и рекламной кампаний."

4.1.3

Отчет

01.09.2019 Ильина М. А.,

Начальник отдела

30.09.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг

информационной и рекламной кампаний."

4.1.4

Отчет

01.10.2019 Ильина М. А.,

Начальник отдела

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведен мониторинг

информационной и рекламной кампаний."

4.1.5

Отчет

01.11.2019 Ильина М. А.,

Начальник отдела

30.11.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг

информационной и рекламной кампаний."

4.1.6

Отчет

01.12.2019 Ильина М. А.,

Начальник отдела

30.12.2019
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Социальная активность (Свердловская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



П А С П О Р Т

регионального проекта

Учитель будущего (Свердловская область)

1. Основные положения

Учитель будущегоНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Учитель будущего (Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Креков П.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Биктуганов Ю.И.Руководитель регионального проекта

Министр образования и молодежной политики Свердловской

области

Зеленов Ю.Н.Администратор регионального проекта заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения

национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных

организаций (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

3 Доля учителей общеобразовательных

организаций, вовлеченных в национальную

систему профессионального роста

педагогических работников

01.01.2018 0,0000 5,0000 10,0000 20,0000 30,0000 50,0000Процент 0,0000

6 Доля учителей в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в различные формы

поддержки и сопровождения в первые три

года работы, процентов

01.01.2018 3,0000 10,0000 20,0000 35,0000 50,0000 70,0000Процент 0,0000

Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов

4 Доля субъектов Российской Федерации,

обеспечивших деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

01.01.2018 0,0000 1,1765 1,1765 1,1765 1,1765 1,1765Процент 0,0000

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

5 Доля педагогических работников,

прошедших добровольную независимую

оценку квалификации

01.01.2018 0,0000 1,0000 3,0000 5,0000 7,0000 10,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение национальной системы профессионального роста

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 0

1

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов во

всех субъектах Российской

Федерации

До 2024 года за счет

софинансирования из

федерального бюджета в

Свердловской области

планируется создатьне менее

чем4 центра непрерывного

повышенияпрофессионального

мастерства педагогических

работников и не менее чем1

центр оценки

профессионального мастерства

и квалификаций педагогов

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

30 2 2 3 3

2

Обеспечена возможность для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в

том числе на основе

использования современных

цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных ассоциациях,

программах обмена опытом и

лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию педагогических

работников, в том числе в

Кконцу 2021 года внедрена

система непрерывного и

планомерного

повышенияквалификации

педагогических работников,

которая позволяет:-

обеспечитьдоступность для

каждого педагогического

работника качественного

дополнительногопрофессиональ

ного образования по профилю

педагогической деятельности с

учетомего профессиональных

дефицитов и интересов, а также

требований работодателей;-

создатьусловия для

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 1
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

форме стажировок

саморазвития, повышения

уровня профессионального

мастерства,овладения навыками

использования современных

цифровых технологий;-

обеспечитьединые принципы

организации и планирования

повышения

квалификациипедагогических

работников;-

стимулироватьучастие

педагогических работников в

деятельности

профессиональных ассоциаций;

- поддерживатьразвитие

«горизонтального обучения»

среди педагогических

работников, в томчисле на

основе обмена опытом;-

обеспечить инструментыдля

использования в

педагогической практике

подтвердивших эффективность

методики технологий обучения.

3

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена система

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций

Принятыфедеральные

нормативные правовые акты,

регламентирующие действие с 1

июня 2020г. во всех субъектах

Российской Федерации системы

аттестации

руководителейобщеобразовател

ьных организаций, которая

позволяет:сформировать

Документ

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

эффективную систему отбора

кандидатов на должность

руководителейобщеобразовател

ьных организаций, а также

систему кадрового

резерваруководителей

общеобразовательных

организаций;повысить

эффективность

образовательной, финансово-

хозяйственной,организационно

й деятельности

общеобразовательных

организаций через разработку

иреализацию программ

развития образовательных

организаций;подтвердить

соответствие уровня

квалификации руководителей

общеобразовательныхорганизац

ий требованиям, предъявляемым

к занимаемой

должности;установить

соответствие уровня

квалификации кандидатов на

должностьруководителя

общеобразовательной

организации требованиям,

предъявляемым кзанимаемой

должности;выявлять

приоритетные направления

повышения квалификации и

профессиональнойпереподготов

ки руководителей и кандидатов
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

на должность

руководителяобщеобразователь

ной организации;проводить

ежегодный мониторинг

результатов аттестационных

процедурруководителей

общеобразовательных

организаций.

4

Не менее 70% учителей в

возрасте до 35 лет вовлечены в

различные формы поддержки и

сопровождения в первые три

года работы

Вовлечениев 2021–2024 годах

не менее 70% педагогических

работников в возрасте до 35 лет

вразличные формы поддержки и

сопровождения, в томчисле

наставничества, в первые три

года работы позволяет:- создать

условия для профессиональной

и социально-бытовойадаптации

педагогических работников;-

привлечь и закрепить в

общеобразовательных

организациях

лучшихвыпускников вузов;-

обеспечить баланс состава

педагогических коллективов

ипреемственность традиций

российской школы

Процент

Обеспечено

привлечение

квалифицированных

кадров

-- - - - 70

5

Не менее 50% педагогических

работников системы общего,

дополнительного и

профессионального образования

повысили уровень

профессионального мастерства

К концу2020 года не менее 5

процентов педагогических

работников системы

общего,дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

30- 5 10 20 50
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

в форматах непрерывного

образования

Свердловской области прошли

обучение, в том числе с

использованиемдистанционных

технологий, в рамках

национальнойсистемы

профессионального роста

педагогических работников на

базе не менее 5 центров

непрерывного повышения

профессионального

мастерствапедагогических

работников, являющихся

юридическими лицами либо

структурнымиподразделениями

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

пообразовательным программам

высшего образования или/и по

образовательнымпрограммам

дополнительного

профессионального

образования, организующих

иосуществляющих непрерывное

образованиепедагогических

работников с учетом анализа их

потребностей в

освоениикомпетенций.

Формируемая сеть

центровнепрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работниковобеспечивает:актуал

изацию профессиональных

знаний, умений, навыков и
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

компетенций

педагогическихработников;подг

отовку педагогических

работников к использованию

новых форм, методов исредств

обучения и воспитания, в том

числе разработанных и

внедряемых в

рамкахнационального проекта

"Образование";организацию

подготовки работников по

программам педагогической

магистратуры,направленным на

формирование и развитие

исследовательской культуры

обучающихсяи педагогов, а

также в форме

профессиональных стажировок

в рамкахвзаимодействия с

предприятиями региона и

другими регионами;внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения ивоспитания, в том

числе проектных форм работы с

обучающимися;повышение

качества знаний, получаемых

обучающимися в процессе

реализацииобщеобразовательны

х программ и формирование

компетенций с учетом задачи

поулучшению результатов

участия российских школьников

в международных
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

исследованиях качества

образования (PISA,

TIMSS,PIRLS).

6

Не менее 10% педагогических

работников систем общего

образования и дополнительного

образования детей прошли

добровольную независимую

оценку профессиональной

квалификации

Прохождение в 2020–2024 годы

добровольнойнезависимой

оценки профессиональной

квалификации не менее чем

10%педагогических работников

на базе аккредитационного

центра системы

образования,созданного в

Свердловской области

Процент

Утверждение

документа

-- - - - 10
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Зеленов Ю. Н. заместитель министра Биктуганов Ю. И. 10

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Корягин М. Г. Заместитель начальника

отдела

Биктуганов Ю. И. 10

4 Участник регионального

проекта

Зеленов Ю. Н. заместитель министра Биктуганов Ю. И. 10

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Корягин М. Г. Заместитель начальника

отдела

Биктуганов Ю. И. 10

6 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Зеленов Ю. Н. заместитель министра Биктуганов Ю. И. 10
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Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку

профессиональной квалификации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Корягин М. Г. Заместитель начальника

отдела

Биктуганов Ю. И. 10

9 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

10 Участник регионального

проекта

Зеленов Ю. Н. заместитель министра Биктуганов Ю. И. 10

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального

мастерства в форматах непрерывного образования

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Корягин М. Г. Заместитель начальника

отдела

Биктуганов Ю. И. 10

12 Участник регионального

проекта

Зеленов Ю. Н. заместитель министра Биктуганов Ю. И. 10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Корягин М. Г. Заместитель начальника

отдела

Биктуганов Ю. И. 10

14 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Зеленов Ю. Н. заместитель министра Биктуганов Ю. И. 10
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Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования

современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Корягин М. Г. Заместитель начальника

отдела

Биктуганов Ю. И. 10

17 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

18 Участник регионального

проекта

Зеленов Ю. Н. заместитель министра Биктуганов Ю. И. 10
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Доля учителей в возрасте до

35 лет, вовлеченных в

различные формы поддержки

и сопровождения в первые три

года работы, процентов

Процент1

Основной показатель: Доля

педагогических работников,

прошедших добровольную

независимую оценку

квалификации

Процент2

Основной показатель: Доля

субъектов Российской

Федерации, обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства

и квалификаций педагогов

Процент3
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников

Процент4
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Учитель будущего (Свердловская

область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Созданы центры непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центры оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов во всех субъектах Российской

Федерации"0

1

До 2024 года за счет софинансирования

из федерального бюджета в

Свердловской области планируется

создатьне менее чем4 центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и не менее

чем1 центр оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов

Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

1.1

Протокол Протокол заседания

Минпросвещения по проведению

отбора субъектов на предоставление

субсидий на создание центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства

и квалификаций педагогов в 2020 году

в рамках федерального проекта

«Учитель будущего» национального

проекта «Образование»

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

20.08.2019

Мероприятие "Объявление о проведении

конкурсного отбора заявок субъектов на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

1.1.1

Прочий тип документа Объявление о

проведении конкурсного отбора заявок

субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

01.06.2019 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Федерации на поддержку мероприятий по

созданию центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации в 2020 году,

опубликованное на официальном сайте

Минпросвещения России"

субъектов Российской Федерации,

опубликованное на официальном сайте

Минпросвещения России

Мероприятие "Предоставление Свердловской

областью заявки в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификаций

педагогов в 2020 году

"

1.1.2

Входящее письмо Заявка субъекта

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

и центров оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов

в 2020-2022 гг.

01.06.2019 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

1.2

Отчет Информационно-аналитические

отчеты субъектов Российской

Федерации - получателей субсидии из

федерального бюджета - о создании

сети центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

1.3

Методические рекомендации

Методические рекомендации по

созданию и обеспечению деятельности

центров непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства

и квалификаций педагогов

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

1.4

Методические рекомендации

Методические рекомендации по

созданию и обеспечению деятельности

центров непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства

и квалификаций педагогов

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

1.5

Прочий тип документа Лицензия на

осуществление образовательной

деятельности в части реализации

программ дополнительного

профессионального образования

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Получение лицензии на

осуществление образовательной деятельности в

части реализации программ дополнительного

профессионального образования центрами

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников (далее

–центры), созданными в качестве новых

юридических лиц, или переоформление лицензии

на осуществление образовательной деятельности

в части реализации программ дополнительного

профессионального образования центра,

созданного путем реорганизации юридического

лица, имеющего лицензию, или внесение

изменений в лицензию на осуществление

образовательной деятельности в части реализации

программ дополнительного профессионального

образования организаций, на базе которых

создаются обособленные структурные

подразделения (при необходимости)

"

1.5.1

Прочий тип документа Лицензия на

осуществление образовательной

деятельности в части реализации

программ дополнительного

профессионального образования

01.01.2020 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"

1.6

Отчет Отчет по итогам мониторинга

исполнения соглашений о реализации

на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта

"Учитель будущего"

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Не менее 70% учителей в возрасте до 35

лет вовлечены в различные формы поддержки и

сопровождения в первые три года работы "0

2

 Вовлечение в 2021–2024 годах не

менее 70% педагогических работников

в возрасте до 35 лет в различные формы

поддержки и сопровождения, в том

числе наставничества, в первые три

года работы позволяет: - создать

условия для профессиональной и

социально-бытовой адаптации

педагогических работников; - привлечь

и закрепить в общеобразовательных

организациях лучших выпускников

вузов; - обеспечить баланс состава

педагогических коллективов и

преемственность традиций российской

школы

Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об организации поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет в

первые три года работы

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки для

специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об организации поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет в

первые три года работы

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Разработка программ

дополнительного профессионального образования

по направлению "Наставник молодого педагога" с

учетом лучших международных и региональных

практик

"

2.2.1

Прочий тип документа Программы

дополнительного профессионального

образования по направлению

"Наставник молодого педагога".

01.01.2020 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

2.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об организации поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет в

первые три года работы

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

2.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об организации поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет в

первые три года работы

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об организации поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет в

первые три года работы

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

01.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Не менее 70% учителей

вовлечены в систему поддержки педагогов"

2.6

Отчет

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Выплата единовременного пособия

педагогам"

2.6.1

Отчет

01.01.2019 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Не менее 10% педагогических

работников систем общего образования и

дополнительного образования детей прошли

добровольную независимую оценку

профессиональной квалификации"0

3

Прохождение в 2020–2024 годы

добровольной независимой оценки

профессиональной квалификации не

менее чем 10% педагогических

работников на базе аккредитационного

центра системы образования,

созданного в Свердловской области

Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении независимой

оценки квалификаций педагогических

работников

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение добровольной

независимой оценки квалификаций

педагогических работников с охватом не менее 10

процентов в субъектах Российской Федерации -

получателях субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

создание центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов"

3.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении добровольной

независимой оценки квалификаций

педагогических работников с охватом

не менее 10 процентов в субъектах

Российской Федерации - получателях

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства

и квалификаций педагогов

01.01.2024 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Не менее 10%

педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования"

3.2

Отчет

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Не менее 10% педагогических

работников системы общего, дополнительного и

профессионального образования повысили

уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования"

3.2.1

Отчет

01.01.2019 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

31.12.2024

Результат "Не менее 50% педагогических

работников системы общего, дополнительного и

профессионального образования повысили уровень

профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования"0

4

К концу 2020 года не менее 5

процентов педагогических работников

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Свердловской области прошли

обучение, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, в рамках национальной

системы профессионального роста

педагогических работников на базе не

менее 5 центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников,

являющихся юридическими лицами

либо структурными подразделениями

организаций, осуществляющих

Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования или/и по образовательным

программам дополнительного

профессионального образования,

организующих и осуществляющих

непрерывное образование

педагогических работников с учетом

анализа их потребностей в освоении

компетенций. Формируемая сеть

центров непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

обеспечивает: актуализацию

профессиональных знаний, умений,

навыков и компетенций

педагогических работников;

подготовку педагогических работников

к использованию новых форм, методов

и средств обучения и воспитания, в том

числе разработанных и внедряемых в

рамках национального проекта

"Образование"; организацию

подготовки работников по программам

педагогической магистратуры,

направленным на формирование и

развитие исследовательской культуры

обучающихся и педагогов, а также в

форме профессиональных стажировок в

рамках взаимодействия с
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

предприятиями региона и другими

регионами; внедрение в

образовательный процесс современных

технологий обучения и воспитания, в

том числе проектных форм работы с

обучающимися; повышение качества

знаний, получаемых обучающимися в

процессе реализации

общеобразовательных программ и

формирование компетенций с учетом

задачи по улучшению результатов

участия российских школьников в

международных исследованиях

качества образования (PISA, TIMSS,

PIRLS).

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Акт Заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта "Учитель будущего"

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

01.03.2019

Мероприятие "Заключение соглашений о

реализации на территории Свердловской области

регионального проекта "Учитель будущего""

4.1.1

Акт Соглашения о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта

"Учитель будущего"

01.01.2019 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.2

Отчет Отчет о подготовленном

материально-техническом (кадровом)

обеспечении

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

30.11.2020

Мероприятие "Апробация онлайн-базы программ

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников, программ

педагогической магистратуры, в том числе с

использованием дистанционных образовательных

технологий

"

4.2.1

Отчет Отчет об апробации онлайн-базы

программ переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников, программ

педагогической магистратуры, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий

01.06.2019 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

30.11.2020

Мероприятие "Апробация механизмов внедрения

стажировочных площадок

"

4.2.2

Отчет Отчет об апробации механизмов

внедрения стажировочных площадок

01.03.2020 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

30.11.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Отчет Информационно-аналитические

отчеты органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации о

повышении уровня профессионального

мастерства педагогических работников

системы общего, дополнительного и

профессионального образования в

форматах непрерывного образования

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Утверждение медиаплана

информационного сопровождения реализации

регионального проекта"

4.3.1

Прочий тип документа Медиаплан

информационного сопровождения

реализации федерального проекта

01.01.2019 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Более 5 процентов педагогических

работников системы общего, дополнительного и

профессионального образования Свердловской

области (получателей субсидии) повысили

уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования"

4.3.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

01.01.2019 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Не менее 50%

педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования"

4.4

Отчет

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Не менее 50% педагогических

работников системы общего, дополнительного и

профессионального образования повысили

уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования"

4.4.1

Отчет

01.01.2019 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.5

Акт Соглашения о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта

"Учитель будущего"

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.6

Отчет Отчет о подготовленном

материально-техническом (кадровом)

обеспечении

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

30.11.2021

Мероприятие "Обновление онлайн-базы программ

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников, программ

педагогической магистратуры, в том числе с

использованием дистанционных образовательных

технологий

"

4.6.1

Отчет Отчет об обновлении онлайн-

базы программ переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников, программ

педагогической магистратуры, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий

01.06.2020 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

01.06.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.7

Отчет Информационно-аналитические

отчеты органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации о

повышении уровня профессионального

мастерства педагогических работников

системы общего, дополнительного и

профессионального образования в

форматах непрерывного образования

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Более 10 процентов

педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования Свердловской области повысили

уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

"

4.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

01.01.2021 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.8

Акт Заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта "Учитель будущего"

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

01.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.8.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.9

Отчет Отчет о подготовленном

материально-техническом (кадровом)

обеспечении

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

30.11.2022

Мероприятие "Обновление онлайн-базы программ

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников, программ

педагогической магистратуры, в том числе с

использованием дистанционных образовательных

технологий

"

4.9.1

Отчет Отчет об обновлении онлайн-

базы программ переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников, программ

педагогической магистратуры, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий

01.06.2021 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.10

Отчет Информационно-аналитические

отчеты органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации о

повышении уровня профессионального

мастерства педагогических работников

системы общего, дополнительного и

профессионального образования в

форматах непрерывного образования

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Более 20 процентов

педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования Свердловской области повысили

уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

"

4.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

01.01.2022 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.11

Отчет Заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта "Учитель будущего"

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

01.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.12

Отчет Отчет о подготовленном

материально-техническом (кадровом)

обеспечении

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

30.11.2023

Мероприятие "Обновление онлайн-базы программ

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников, программ

педагогической магистратуры, в том числе с

использованием дистанционных образовательных

технологий

"

4.12.

1

Отчет Отчет об обновлении онлайн-

базы программ переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников, программ

педагогической магистратуры, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий

01.06.2022 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

01.06.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.13

Отчет Информационно-аналитические

отчеты органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации о

повышении уровня профессионального

мастерства педагогических работников

системы общего, дополнительного и

профессионального образования в

форматах непрерывного образования

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Более 30 процентов

педагогических работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования Свердловской области повысили

уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

"

4.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

01.01.2023 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.14

Акт Заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта "Учитель будущего"

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

01.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.15

Отчет Отчет о подготовленном

материально-техническом (кадровом)

обеспечении

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

30.11.2024

Мероприятие "Обновление онлайн-базы программ

переподготовки и повышения квалификации

педагогических работников, программ

педагогической магистратуры, в том числе с

использованием дистанционных образовательных

технологий

"

4.15.

1

Отчет Отчет об обновлении онлайн-

базы программ переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников, программ

педагогической магистратуры, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий

01.06.2023 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.16

Отчет Информационно-аналитические

отчеты органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации о

повышении уровня профессионального

мастерства педагогических работников

системы общего, дополнительного и

профессионального образования в

форматах непрерывного образования

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "50 процентов педагогических

работников системы общего, дополнительного и

профессионального образования Свердловской

области повысили уровень профессионального

мастерства в форматах непрерывного образования

"

4.16.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

01.01.2024 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

31.12.2024

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена система аттестации

руководителей общеобразовательных организаций"0

5

Приняты федеральные нормативные

правовые акты, регламентирующие

действие с 1 июня 2020 г. во всех

субъектах Российской Федерации

системы аттестации руководителей

общеобразовательных организаций,

которая позволяет: сформировать

эффективную систему отбора

кандидатов на должность

руководителей общеобразовательных

организаций, а также систему

кадрового резерва руководителей

общеобразовательных организаций;

повысить эффективность

Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

образовательной, финансово-

хозяйственной, организационной

деятельности общеобразовательных

организаций через разработку и

реализацию программ развития

образовательных организаций;

подтвердить соответствие уровня

квалификации руководителей

общеобразовательных организаций

требованиям, предъявляемым к

занимаемой должности; установить

соответствие уровня квалификации

кандидатов на должность руководителя

общеобразовательной организации

требованиям, предъявляемым к

занимаемой должности; выявлять

приоритетные направления повышения

квалификации и профессиональной

переподготовки руководителей и

кандидатов на должность руководителя

общеобразовательной организации;

проводить ежегодный мониторинг

результатов аттестационных процедур

руководителей общеобразовательных

организаций.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"

5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об оценке эффективности

обеспечения реализации федерального

проекта (результата федерального

проекта)

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

01.09.2021

Мероприятие "Формирование кадрового резерва

руководителей образовательных организаций в

количестве не менее 10 процентов от общего

числа руководителей образовательных

организаций

"

5.1.1

Инструкция Методика формирования

кадрового резерва руководителей

образовательных организаций,

утвержденная Минпросвещения России

01.03.2021 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

01.09.2021

Мероприятие "Внесение изменений в

нормативные правовые акты Свердловской

области, регламентирующие проведение

аттестации руководителей образовательных

организаций"

5.1.2

Акт Федеральные, региональные

нормативные правовые акты и

муниципальные акты,

регламентирующие аттестацию

руководителей образовательных

организаций

01.05.2020 Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

01.12.2020

Контрольная точка "В Свердловской области

внедрена система аттестации руководителей

общеобразовательных организаций"

5.2

Отчет

Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Создание центров непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников"

5.2.1

Положение Созданы центры

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

01.01.2020 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование предложений к

программному обеспечению и методике

проведения аттестации руководителей

общеобразовательных организаций"

5.2.2

Методические рекомендации

Разработаны программный продукт и

методика проведения аттестации

руководителей общеобразовательных

организаций

01.01.2019 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

31.12.2020

Мероприятие "Участие в проведении апробации

разработанного программного продукта и

методики проведения аттестации руководителей

общеобразовательных организаций"

5.2.3

Отчет Проанализирована

эффективность разработанного

программного продукта и методики

01.10.2019 Зеленов Ю. Н.,

заместитель министра

31.12.2020

Результат "Обеспечена возможность для

непрерывного и планомерного повышения

квалификации педагогических работников, в том

числе на основе использования современных

цифровых технологий, формирования и участия в

профессиональных ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному

профессиональному образованию педагогических

работников, в том числе в форме стажировок"0

6

 К концу 2021 года внедрена система

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, которая

позволяет:- обеспечить доступность для

каждого педагогического работника

качественного дополнительного

профессионального образования по

профилю педагогической деятельности

с учетом его профессиональных

дефицитов и интересов, а также

требований работодателей;- создать

условия для саморазвития, повышения

уровня профессионального мастерства,

овладения навыками использования

современных цифровых технологий;-

обеспечить единые принципы

организации и планирования

повышения квалификации

Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

педагогических работников;-

стимулировать участие педагогических

работников в деятельности

профессиональных ассоциаций;-

поддерживать развитие

«горизонтального обучения» среди

педагогических работников, в том

числе на основе обмена опытом;-

обеспечить инструменты для

использования в педагогической

практике подтвердивших

эффективность методик и технологий

обучения.

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

6.1

 

Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

6.2

 

Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

6.3

 

Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

6.4

 

Корягин М. Г.,

Заместитель начальника

отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Учитель будущего (Свердловская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Свердловская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная средаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Свердловская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.11.2018 - 30.12.2024

Куратор регионального проекта Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области

Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной политики Свердловской областиРуководитель регионального проекта

Серкова Ирина Андреевна, заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области

до 2024 года»

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. Все государственные и муниципальные

образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, обеспечены

широкополосным доступом в сеть "Интернет". Во всех гоударственных и муниципальных образовательных организциях, реализующих образовательные

программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.  (Свердловская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

1.1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования., ЕД

01.06.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000



3

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. Все государственные и муниципальные

образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, обеспечены

широкополосным доступом в сеть "Интернет". Во всех гоударственных и муниципальных образовательных организциях, реализующих образовательные

программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.  (Свердловская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

1.2 Доля обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования для

детей и среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный плна обучения с

ипользованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам., ПРОЦ

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Основной

показатель

0,0000



4

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. Все государственные и муниципальные

образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, обеспечены

широкополосным доступом в сеть "Интернет". Во всех гоударственных и муниципальных образовательных организциях, реализующих образовательные

программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.  (Свердловская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

1.3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессонального образования,

осуществляющих образовательную

деятельность с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций.,

ПРОЦ

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Основной

показатель

0,0000



5

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. Все государственные и муниципальные

образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, обеспечены

широкополосным доступом в сеть "Интернет". Во всех гоударственных и муниципальных образовательных организциях, реализующих образовательные

программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.  (Свердловская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам

1.4 Доля обучающихся по программам

общего образования и среднего

профессионального образования,

использующих федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем

числе обучающихся по указанным

программам., ПРОЦ

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Основной

показатель

0,0000



6

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. Все государственные и муниципальные

образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, обеспечены

широкополосным доступом в сеть "Интернет". Во всех гоударственных и муниципальных образовательных организциях, реализующих образовательные

программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.  (Свердловская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования

1.5 Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного

окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего

образования, ПРОЦ

01.09.2018 3,0000 5,0000 15,0000 25,0000 35,0000 50,0000Основной

показатель

0,0000



7

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. Все государственные и муниципальные

образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, обеспечены

широкополосным доступом в сеть "Интернет". Во всех гоударственных и муниципальных образовательных организциях, реализующих образовательные

программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.  (Свердловская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

1.6 Количество муниципальных

образований Свердловской области, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования., ЕД

01.06.2018 7,0000 14,0000 36,0000 54,0000 65,0000 73,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели

ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с

основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной

среды.Поддержка из федерального бюджета предоставляется субъектам Российской Федерации на модернизациюк концу 2024 года материально-

технической базы в не менее чем 31,5 тыс. общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения условий

для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.Значение динамики субъектов Российской Федерации,

внедривших целевую модель цифровой образовательной среды,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах Российской

Федерации

Внедрение к концу 2019 года целевой модели цифровой

образовательной среды в Свердловской области позволит

создать условия для развития цифровизации

образовательного процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями функционирования

цифровой образовательной среды для разных уровней

образования, обеспечиваемой в том числе

функционированием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды

на 31.12.2019 - 49 ЕД

на 31.12.2020 - 150 ЕД

на 31.12.2021 - 450 ЕД

на 31.12.2022 - 611 ЕД

на 31.12.2023 - 611 ЕД

на 31.12.2024 - 611 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов

позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного

процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся,

актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение

и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе

определенными Указом Президента Российской Федерацииот 7 мая 2018 г. № 204.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

2.1

100% образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

 Обновление к концу 2022 года всеми образовательными

организациями, расположенными на территории

Свердловской области, информационных представительств в

сети "Интернет" и иных общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") позволит:

- обеспечить представление информации об образовательных

организациях, необходимой для всех участников

образовательного процесса; - создать систему получения

репрезентативных данных, обратной связи от родителей

(законных представителей) обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития системы образования, включая

кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки качества образования в

соответствии с основными задачами государственной

политики Российской Федерации, в том числе

определенными Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2018 г. № 204

на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной

поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные

пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного

развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. Значение количествацентров

цифрового образования "IT-куб"подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.Число детей, охваченных

деятельностью центров цифрового образования "IT-куб" составит:2019 г. - 8 тыс. человек;2020 г. - 28 тыс. человек;2021 г. - 50 тыс. человек;2022 г.

- 76 тыс. человек;2023 г. - 104 тыс. человек;2024 г. - 136 тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Создание к концу 2024 года не менее 6 центров цифрового

образования «IT-куб» позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации (современные

информационные технологии, искусственный интеллект,

большие данные, облачные пространства, программирование

и администрирование цифровых операций) среди

подрастающего поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации при осуществлении

обучающимися выбора будущей профессии и построения

траектории собственного развития. 6 Центров цифрового

образования «IT-куб» охватят не менее 2 400 детей в год

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 3 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые

технологии

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года в основные

образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных

организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям

путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и

дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для

подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Для не менее 135 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях Свердловской области,

внедрены в образовательную программу современные цифровые

технологии

 Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные

программы современных цифровых технологий для не менее

чем 135 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организаций, расположенных на

территории Свердловской области, позволит: -

усовершенствовать образовательный процесс по отдельным

предметным областям путем внедрения современных

цифровых технологий; - предоставить возможность

обучающимся использовать технологии виртуальной и

дополненной реальности, цифровых двойников и другие

технологии в освоении отдельных предметных областей; -

создать условия для подготовки высококвалифицированных

кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере

современных технологий

на 31.12.2020 - 20 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 40 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 50 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 80 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 135 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Собственные результаты

5.1

В основные общеобразовательные программы образовательных

организаций, расположенных на территории Свердловской

области, внедрены современные цифровые технологии, в

соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне

Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит

определить основные условия, требования и критерии для

эффективного внедрения современных цифровых

технологий в основные общеобразовательные программы

на 01.01.2021 - 1 ДОКУМ

01.01.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.2

Использование интеграционной платформы непрерывного

образования (профессиональное обучение и дополнительное

образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и

поддержку граждан 

при выборе образовательных программ и организаций,

осуществляющих образовательную деятельность  

 Внедрение в 2020 году интеграционной платформы

непрерывного образования и набора сервисов позволит

обеспечить сопровождение и поддержку системы

непрерывного обновления работающими гражданами своих

профессиональных знаний и приобретения ими новых

профессиональных навыков. Будет предусмотрен

навигационный функционал в целях реализации

оптимальных для работающих граждан, в том числе

инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих

постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе

востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а

также совершенствовать различные виды повседневной

грамотности, повышающие качество жизни взрослого

населения. Предусмотрено создание сервисов: обратной

связи, обеспечивающей оценку наиболее качественных и

востребованных программ, организаций и их

рейтингование; формирование личного профиля

пользователя в части профессиональных навыков и знаний,

полученных в процессе непрерывного образования;

взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору

профессиональных навыков) и другими сервисами по

трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-

психологических особенностей граждан как базы для

принятия решения о выборе образовательных программ.

Интеграционная платформа непрерывного образования

направлена на повышение эффективности трудоустройства

(включая самозанятость), а также внутри- и

межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена

интеграция создаваемой платформы с порталом

«Современная цифровая образовательная среда Российской

Федерации», действующим по принципу «одного окна»

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.3

Во всех образовательных организациях, расположенных на

территории Свердловской области, внедрены механизмы

обеспечения оценки качества результатов промежуточной и

итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах

независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с

применением биометрических данных

 Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных

организациях, расположенных на территории Свердловской

области,механизмов обеспечения оценки качества

результатов промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места

нахождения обучающегося, в том числе на основе

применения биометрических данных, позволит повысить

уровень доступности образования, обеспечить

академическую мобильность, а также снять существующие

административные барьеры в возможностях построения

индивидуальной траектории развития

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024

5.4

Не менее 4 000 работников, привлекаемых к образовательной

деятельности, осуществили повышение квалификации на базе

организаций, в том числе осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам высшего

образования, с целью повышения их компетенций в области

современных технологий электронного обучения

Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 4000

работников, привлекаемых к образовательной деятельности,

позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и

навыков ведущего кадрового состава системы образования в

части внедрения и использования современных цифровых

технологий в образовании

на 31.12.2020 - 4000 ЧЕЛ

31.12.2020

5.5

На территории Свердловской области реализована программа

профессиональной переподготовки руководителей

образовательных организаций и муниципальных органов,

осуществляющих управление в сфере образования, по внедрению

и функционированию в образовательных организациях целевой

модели цифровой образовательной среды

Реализация к концу 2024 года на территории Свердловской

области программы профессиональной переподготовки

руководителей образовательных организаций и

муниципальных органов, осуществляющих управление в

сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую

модель ЦОС в Свердловской области; - сформировать

региональные управленческие команды, мотивированные в

продвижении и развитии цифровой образовательной среды в

Свердловской области; - обеспечить профессиональным

кадровым составом процесс реализации мероприятий

настоящего регионального проекта.

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.6

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

(мероприятия за счет средств областного бюджета)

Подготовка помещенийк размещению на их площади центра

цифрового образования "IT-куб" и закупка оборудования для

его функционирования.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

31.12.2019

5.7

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах Российской

Федерации (мероприятия за счет средств областного бюджета)

 На базе государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Свердловской области

«Уральский государственный колледж имени И.И.

Ползунова» создан Центр цифровой трансформации

образования Свердловской области «Единое цифровое

пространство» (далее - Центр).Целями деятельности Центра

являются: 1)создание условий для внедрения в

образовательных организациях автоматизированной

интеграционной платформы, обеспечивающей цифровую

интеграцию Министерства образования и молодежной

политики Свердловской области (далее - Министерство

образования) и образовательных организаций; 2)создание

условий для формирования цифрового образования; 3)

сопровождение национального проекта «Образование».

Задачи Центра: 1)консалтинговое сопровождение процесса

цифровизации управленческого и образовательного

процессов в образовательных организациях; 2)

информационное сопровождение цифровой интеграции

Министерства образования и образовательных организаций;

3)мониторинг приобретаемого оборудования для

образовательных организаций; 4)создание методической

базы формирования цифрового образования; 5)подготовка

кадров, владеющих методиками цифрового образования; 6)

отработка моделей организации цифрового образования; 7)

информационное сопровождение деятельности Центра,

развитие цифровой грамотности у обучающихся.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

31.12.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб" (мероприятия за счет

средств областного бюджета)

1.1 79,53 0,000,00 0,00 0,00 79,530,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79,53

79,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79,53

79,53

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации (мероприятия за

счет средств областного бюджета)

1.2 42,36 0,000,00 0,00 0,00 42,360,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42,36

42,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,36

42,36

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации

2.1 103,04 0,000,00 0,00 0,00 103,040,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

95,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103,04

103,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103,04

103,04

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

3.1 17,03 0,000,00 0,00 0,00 17,030,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

11,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,43

12,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,43

12,43

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 241,97 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

237,37 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 241,97

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 237,37

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

4,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4,60

107,39 0,000,00 0,00 0,00 0,00 107,39

237,37 0,000,00 0,00 0,00 0,00 237,37

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Серкова И.А. заместитель министра Биктуганов Ю.И. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Вяткин Н.В. Начальник отдела 20

В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, внедрены

современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вяткин Н.В. Начальник отдела 20

Использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов,

обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную

деятельность

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вяткин Н.В. Начальник отдела 20

Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, внедрены механизмы обеспечения оценки качества

результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с

применением биометрических данных

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вяткин Н.В. Начальник отдела 20
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Не менее 4 000 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области

современных технологий электронного обучения

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вяткин Н.В. Начальник отдела 20

8 Участник регионального

проекта

Вяткин Н.В. Начальник отдела 20

На территории Свердловской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях

целевой модели цифровой образовательной среды

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вяткин Н.В. Начальник отдела 20

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (мероприятия за счет средств областного бюджета)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полякова Г.З. Начальник отдела

программных мероприятий

Биктуганов Ю.И. 20

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации (мероприятия за счет средств областного бюджета)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вяткин Н.В. Начальник отдела 20

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вяткин Н.В. Начальник отдела 20
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Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вяткин Н.В. Начальник отдела 20

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полякова Г.З. Начальник отдела

программных мероприятий

Биктуганов Ю.И. 20

Для не менее 135 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Свердловской области, внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вяткин Н.В. Начальник отдела 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Свердловская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Использование интеграционной платформы

непрерывного образования (профессиональное

обучение и дополнительное образование) и

набора сервисов, обеспечивающих навигацию и

поддержку граждан при выборе образовательных

программ и организаций, осуществляющих

образовательную деятельность 0

1

 Внедрение в 2020 году

интеграционной

платформы непрерывного

образования и набора

сервисов позволит

обеспечить

сопровождение и

поддержку системы

непрерывного обновления

работающими гражданами

своих профессиональных

знаний и приобретения

ими новых

профессиональных

навыков. Будет

предусмотрен

навигационный

функционал в целях

реализации оптимальных

для работающих граждан,

в том числе инвалидов,

образовательных

маршрутов, позволяющих

постоянно обновлять

профессиональные

навыки, в том числе

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

востребованные на

высокотехнологичном

рынке труда, а также

совершенствовать

различные виды

повседневной

грамотности,

повышающие качество

жизни взрослого

населения. Предусмотрено

создание сервисов:

обратной связи,

обеспечивающей оценку

наиболее качественных и

востребованных

программ, организаций и

их рейтингование;

формирование личного

профиля пользователя в

части профессиональных

навыков и знаний,

полученных в процессе

непрерывного

образования; взаимосвязи

с работодателями (поиск

сотрудника по набору

профессиональных

навыков) и другими

сервисами по

трудоустройству; оценку

когнитивных и

индивидуально-

психологических

особенностей граждан как
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

базы для принятия

решения о выборе

образовательных

программ.

Интеграционная

платформа непрерывного

образования направлена

на повышение

эффективности

трудоустройства (включая

самозанятость), а также

внутри- и

межрегиональной

трудовой мобильности.

Предусмотрена

интеграция создаваемой

платформы с порталом

«Современная цифровая

образовательная среда

Российской Федерации»,

действующим по

принципу «одного окна»

КТ: Документ разработан1.1

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.2

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)1.3

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.4

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Во всех образовательных организациях,

расположенных на территории Свердловской

области, внедрены механизмы обеспечения

оценки качества результатов промежуточной и

итоговой аттестации обучающихся на онлайн-

ресурсах независимо от места нахождения

обучающихся, в том числе с применением

биометрических данных 0

2

 Внедрение к концу 2024

года во всех

образовательных

организациях,

расположенных на

территории Свердловской

области,механизмов

обеспечения оценки

качества результатов

промежуточной и

итоговой аттестации

обучающихся на онлайн-

ресурсах независимо от

места нахождения

обучающегося, в том

числе на основе

применения

биометрических данных,

позволит повысить

уровень доступности

образования, обеспечить

академическую

мобильность, а также

снять существующие

административные

барьеры в возможностях

построения

индивидуальной

траектории развития

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.1

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан2.2

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.3

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.4

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован2.5

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 4 000 работников, привлекаемых к

образовательной деятельности, осуществили

повышение квалификации на базе организаций, в

том числе осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

высшего образования, с целью повышения их

компетенций в области современных технологий

электронного обучения0

3

Повышение к концу 2020

года квалификации не

менее 4000 работников,

привлекаемых к

образовательной

деятельности, позволит

обеспечить актуализацию

знаний, умений и навыков

ведущего кадрового

состава системы

образования в части

внедрения и

использования

современных цифровых

технологий в образовании

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

На территории Свердловской области

реализована программа профессиональной

переподготовки руководителей образовательных

организаций и муниципальных органов,

осуществляющих управление в сфере

образования, по внедрению и

функционированию в образовательных

организациях целевой модели цифровой

образовательной среды0

4

Реализация к концу 2024

года на территории

Свердловской области

программы

профессиональной

переподготовки

руководителей

образовательных

организаций и

муниципальных органов,

осуществляющих

управление в сфере

образования позволит: -

эффективно внедрить

целевую модель ЦОС в

Свердловской области; -

сформировать

региональные

управленческие команды,

мотивированные в

продвижении и развитии

цифровой

образовательной среды в

Свердловской области; -

обеспечить

профессиональным

кадровым составом

процесс реализации

мероприятий настоящего

регионального проекта.

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

4.1

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан4.2

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.3

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.4

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован4.5

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб" (мероприятия за счет средств областного

бюджета)0

5

Подготовка помещенийк

размещению на их

площади центра

цифрового образования

"IT-куб" и закупка

оборудования для его

функционирования.

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

- 31.12.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

5.1

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации (мероприятия за счет

средств областного бюджета)0

6

 На базе государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения Свердловской

области «Уральский

государственный колледж

имени И.И. Ползунова»

создан Центр цифровой

трансформации

образования

Свердловской области

«Единое цифровое

пространство» (далее -

Центр).Целями

деятельности Центра

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

являются: 1)создание

условий для внедрения в

образовательных

организациях

автоматизированной

интеграционной

платформы,

обеспечивающей

цифровую интеграцию

Министерства

образования и

молодежной политики

Свердловской области

(далее - Министерство

образования) и

образовательных

организаций; 2)создание

условий для

формирования цифрового

образования; 3)

сопровождение

национального проекта

«Образование». Задачи

Центра: 1)консалтинговое

сопровождение процесса

цифровизации

управленческого и

образовательного

процессов в

образовательных

организациях; 2)

информационное

сопровождение цифровой

интеграции Министерства
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования и

образовательных

организаций; 3)

мониторинг

приобретаемого

оборудования для

образовательных

организаций; 4)создание

методической базы

формирования цифрового

образования; 5)подготовка

кадров, владеющих

методиками цифрового

образования; 6)отработка

моделей организации

цифрового образования; 7)

информационное

сопровождение

деятельности Центра,

развитие цифровой

грамотности у

обучающихся.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

6.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

6.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

6.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")0

7

 Обновление к концу 2022

года всеми

образовательными

организациями,

расположенными на

территории Свердловской

области, информационных

представительств в сети

"Интернет" и иных

общедоступных

информационных

ресурсов (официальных

сайтов в сети "Интернет")

позволит: - обеспечить

представление

информации об

образовательных

организациях,

необходимой для всех

участников

образовательного

процесса; - создать

систему получения

репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей)

обучающихся, актуальных

для прогнозирования

развития системы

образования, включая

кадровое,

инфраструктурное,

содержательное,

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

нормативное обеспечение

и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018

г. № 204

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

7.1

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

7.2

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

7.3

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

7.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РНП01.03.2019 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

7.4

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

7.4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2019 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка методических рекомендаций по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

7.5

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Разработка методических рекомендаций по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

7.5.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

информационное письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации о

направлении

методических

рекомендаций.

Сформирована

методологическая основа

реализации мероприятий

федерального проекта по

обновлению

информационных

ресурсов

РНП01.01.2019 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)7.6

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

7.7

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

7.8

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

7.9

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

7.9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РНП01.03.2020 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

7.10

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

7.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2020 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Документ утвержден (подписан)7.11

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

7.12

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

7.13

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

7.14

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

7.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РНП01.03.2021 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2021



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

7.15

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

7.15.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2021 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

КТ: Документ утвержден (подписан)7.16

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.16.

1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

7.17

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

7.18

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.18.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

7.19

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

7.19.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РНП01.03.2022 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

7.20

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

7.20.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2022 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

КТ: Документ утвержден (подписан)7.21

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации 0

8

Внедрение к концу 2019

года целевой модели

цифровой

образовательной среды в

Свердловской области

позволит создать условия

для развития

цифровизации

образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной среды

для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том

числе

функционированием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.1

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

8.1.1

Соглашение

РНП01.01.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

11.02.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.2

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Свердловской

области

8.2.1

Отчет

РНП01.08.2019 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.3

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РНП

-

11.02.2019

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

8.3.1

Соглашение

РНП01.01.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

8.4

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

8.4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2019 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка предложений по

совершенствованию процедуры

государственной итоговой аттестации и иных

оценочных процедур в системе общего

образования при внедрении целевой модели

цифровой образовательной среды

8.5

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Разработка предложений по

совершенствованию процедуры

государственной итоговой аттестации и иных

оценочных процедур в системе общего

образования при внедрении целевой модели

цифровой образовательной среды

8.5.1

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование", решение

Проектного комитета о

предложениях по

дальнейшей реализации

мероприятий

федерального проекта.

Разработаны предложения

по совершенствованию

процедуры

государственной итоговой

аттестации

РНП01.01.2019 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлены предложения о дальнейшей

поддержке создания цифровых

учебно-методических комплексов (ЦУМК) на

основе итогов мониторинга спроса и

эффективности использования создаваемых

ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации

национальной программы "Цифровая

экономика"

8.6

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Подготовлены предложения о дальнейшей

поддержке создания цифровых

учебно-методических комплексов (ЦУМК) на

основе итогов мониторинга спроса и

эффективности использования создаваемых

ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации

национальной программы "Цифровая

экономика"

8.6.1

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование" о

предложениях по

дальнейшей поддержке

создания ЦУМК, решение

Проектного комитета о

реализации мероприятия

федерального проекта.

ПК- Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.7

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.8

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

8.9

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

8.9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2020 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

8.10

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

8.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2020 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.11

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.12

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

8.13

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

8.13.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2020 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

8.14

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

8.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2021 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.15

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.15.

1

 

- -



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.16

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.16.

1

 

- -



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

8.17

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

8.17.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2022 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2022



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

8.18

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

8.18.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2022 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.19

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.19.

1

 

- -



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.20

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.20.

1

 

- -



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

8.21

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

8.21.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2023 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2023



74

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

8.22

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

8.22.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2023 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.23

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.24

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

8.25

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

30.12.2024

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

8.25.

1

Отчет информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

РНП01.01.2024 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

30.12.2024



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

8.26

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

30.12.2024



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

8.26.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2024 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

30.12.2024



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"0

9

Создание к концу 2024

года не менее 6 центров

цифрового образования

«IT-куб» позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение

компетенций в области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный интеллект,

большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций)

среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации

при осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития. 6

Центров цифрового

образования «IT-куб»

охватят не менее 2 400

детей в год

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

- 31.12.2024



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.1

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.2

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.3

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.4

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.5

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.6

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.7

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)9.8

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.8.1

 

- -



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

9.9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РНП

-

14.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.9.1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.10

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.10.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.11

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.11.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.12

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.13

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.13.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.14

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.14.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.15

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.15.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.16

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.17

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.17.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.18

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.18.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.19

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.19.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.20

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.21

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.21.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.22

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.22.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.23

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.23.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.24

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.25

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.25.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.26

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.26.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.27

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.27.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.28

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.29

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.29.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.30

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.30.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.31

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.31.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.32

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.33

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.33.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.34

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.34.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.35

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.35.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.36

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.36.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.37

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.37.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.38

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.38.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.39

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.39.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.40

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.40.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.41

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.41.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.42

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.42.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.43

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.43.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.44

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.44.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.45

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.45.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.46

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.46.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.47

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.47.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.48

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.48.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.49

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.49.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.50

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.50.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.51

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.51.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.52

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.52.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.53

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.53.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.54

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.54.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.55

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.55.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.56

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.56.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.57

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.57.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.58

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.58.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.59

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.59.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.60

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.60.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.61

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.61.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.62

 

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

программных

мероприятий

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.62.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Для не менее 135 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях

Свердловской области, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии0

10

 Внедрение к концу 2024

года в основные

образовательные

программы современных

цифровых технологий для

не менее чем 135 тыс.

детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных

организаций,

расположенных на

территории Свердловской

области, позволит: -

усовершенствовать

образовательный процесс

по отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий; -

предоставить возможность

обучающимся

использовать технологии

виртуальной и

дополненной реальности,

цифровых двойников и

другие технологии в

освоении отдельных

предметных областей; -

создать условия для

подготовки

высококвалифицированн

ых кадров, обладающих

актуальными

компетенциями в сфере

современных технологий

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

10.1

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.03.2020

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.1.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2020 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

10.1.

2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2020 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

10.2

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

01.04.2020

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 5 % от

общего числа образовательных организаций)

10.2.

1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (5% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.03.2020 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

10.3

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Подготовка отчета о реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.3.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2020 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

10.4

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий

10.4.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2020 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)10.5

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.5.

1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

10.6

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.05.2021

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.6.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2020 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

10.6.

2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2021 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

10.7

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

12.12.2020

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 10 %

от общего числа образовательных организаций)

10.7.

1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (10% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2020 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

12.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

10.8

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Подготовка отчета о реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.8.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2021 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

10.9

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий

10.9.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2021 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)10.1

0

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

0.1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

10.1

1

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.05.2022

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.1

1.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2021 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

10.1

1.2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2022 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

10.1

2

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

12.12.2021

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 15%

от общего числа образовательных организаций)

10.1

2.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (15% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2021 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

12.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

10.1

3

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Подготовка отчета о реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.1

3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2022 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

10.1

4

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий

10.1

4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2022 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)10.1

5

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

5.1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

10.1

6

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.05.2023

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.1

6.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2022 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

10.1

6.2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2023 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

10.1

7

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

12.12.2022

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 20 %

от общего числа образовательных организаций)

10.1

7.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (20% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2022 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

12.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

10.1

8

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Подготовка отчета о реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.1

8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2023 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2023

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

10.1

9

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий

10.1

9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2023 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)10.2

0

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

0.1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

10.2

1

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.05.2024

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.2

1.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2023 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

10.2

1.2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2024 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

10.2

2

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

12.12.2023

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 

25% от общего числа образовательных

организаций)

10.2

2.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (25% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2023 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

10.2

3

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

30.12.2024

Подготовка отчета о реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.2

3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2024 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

30.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

10.2

4

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий

10.2

4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2024 Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)10.2

5

 

Вяткин Н. В.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2

5.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Свердловская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. ЕД

1 Количество субъектов

Российской Федерации,

в которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и среднего

профессионального

образования, единиц,

нарастающим итогом

Xi - число субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Xi -  число субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный плна обучения с ипользованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам. ПРОЦ

2 Доля обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для

которых формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный план

обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

в общем числе

обучающихся по

указанным программам,

процент

Yцоп - Число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yцоп - число обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды

Yвсего - общее число

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для

которых формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный план

обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

в общем числе

обучающихся по

указанным программам,

процент

Yвсего - Общее

число обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, ЧЕЛ

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yцоп - число обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды

Yвсего - общее число

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессонального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций. ПРОЦ

3 Доля образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

в общем числе

образовательных

организаций, процент

Yфцоп - число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yфцоп - число

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды

Yорг - общее число

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

профессионального

образования

3 Доля образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

в общем числе

образовательных

организаций, процент

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yфцоп - число

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды

Yорг - общее число

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам. ПРОЦ

4 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную платформу

цифровой

образовательной среды

для "горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в общем

числе обучающихся по

указанным программам,

процент

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yгориз  - число обучающихся

по программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную платформу

цифровой

образовательной среды

для "горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в общем

числе обучающихся по

указанным программам,

процент

Yгориз - число

обучающихся по

программам общего

образования и

среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yгориз  - число обучающихся

по программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования



127

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования ПРОЦ

5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение

квалификации в рамках

периодической

аттестации в цифровой

форме с использованием

информационного

ресурса "одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации")

, в общем числе

педагогических

работников общего

образования, процент

Yпед - число

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yпед - число педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации")

YобщПед - общее число

педагогических работников

общего образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение

квалификации в рамках

периодической

аттестации в цифровой

форме с использованием

информационного

ресурса "одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации")

, в общем числе

педагогических

работников общего

образования, процент

YобщПед - общее

число

педагогических

работников общего

образования, ЧЕЛ

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yпед - число педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации")

YобщПед - общее число

педагогических работников

общего образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество муниципальных образований Свердловской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных

организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. ЕД

6 Количество

муниципальных

образований

Свердловской области, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и среднего

профессионального

образования

Nцос - Число

муниципальных

образований, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Оператив

ная

отчетност

ь

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Количество муниципальных

образований Свердловской

области, в которых внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования, единиц,

нарастающим итогом
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